

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UE: 001297 - PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION / ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS; COMERCIALES Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIARES.																																
AEI.01.02 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS; COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO Y FINANCIAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS FAMILIAR																																
AOI00129701466 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONCURSABLES.	Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	8.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	44.00	102.27	0.00	5,120.00	23,104.05	29,042.30	6,961.83	22,691.31	16,030.77	10,502.30	14,635.28	14,199.68	0.00	40,500.48	182,788.00	
				EJEC.	0.00	4.00	8.00	6.00	6.00	4.00	5.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	45.00		0.00	5,120.00	23,104.05	29,042.30	6,961.83	22,691.31	16,030.77	10,502.30	14,635.28	14,199.68	0.00	40,500.00	182,787.52	
AOI00129702672 - DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA PROCOMPITE A LOS GR /GL.	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	34.00	97.06	11,000.00	2,811.67	19,500.00	24,666.00	4,661.83	12,800.00	16,030.76	21,004.62	14,635.26	14,199.67	13,500.00	40,500.19	195,310.00	
				EJEC.	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	0.00	33.00		11,000.00	2,811.67	19,500.00	24,666.00	4,661.83	12,800.00	16,030.76	21,004.62	14,635.26	14,199.67	13,500.00	40,500.00	195,309.81	
AOI00129701293 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	Alta	ORGANIZACION CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	12.00	8.00	13.00	11.00	11.00	6.00	15.00	11.00	14.00	10.00	4.00	119.00	100.00	35,607.20	22,455.40	28,652.60	32,743.28	58,766.02	50,873.44	75,411.76	59,933.80	48,092.92	60,840.44	85,883.80	77,850.89	637,111.55	
				EJEC.	4.00	12.00	8.00	13.00	11.00	11.00	6.00	15.00	11.00	14.00	10.00	4.00	119.00		35,607.20	22,455.40	28,652.60	32,743.28	58,766.02	50,873.44	75,411.76	59,933.80	48,092.92	60,840.44	85,883.80	69,845.70	629,106.36	
AOI00129701294 - PROMOCIÓN DE CONVENIOS CON GR/GL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO	Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	27.00	0.00	4.00	0.00	1.00	49.00	1.00	2.00	8.00	0.00	94.00	98.94	7,303.60	7,227.70	7,186.30	7,000.00	7,186.30	7,186.30	7,486.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,522.75	86,844.45
				EJEC.	0.00	2.00	27.00	0.00	4.00	0.00	1.00	49.00	1.00	2.00	7.00	0.00	93.00		7,303.60	7,227.70	7,186.30	7,000.00	7,186.30	7,186.30	7,486.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,186.30	7,522.75	86,844.45
AOI00129703863 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACIÓN JAS PRODUCTORES EL PORVENIR - JPP	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,374.00	148,374.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,374.00	148,374.00
AOI00129703864 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,400.00	108,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,400.00	108,400.00



EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CUCHAIN DE CHONTA-MONTERO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,415.00	125,415.00		
AOI00129703873 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROEXPORTADORAS DE CAFÉ ESPECIAL DE LA SANTISIMA CRUZ DE ULLMA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,147.95	139,147.95	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,147.95	139,147.95	
AOI00129703874 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES LUCHADORAS EN EL ARTE TEXTIL DEL SECTOR NOGAL	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,320.00	122,320.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,320.00	122,320.00	
AOI00129703875 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS ISABEL CHOQUE	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,340.00	123,340.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,340.00	123,340.00	
AOI00129703876 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES UNION KERARUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00	121,050.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00	121,050.00	
AOI00129703877 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES QORYSIMPAY-LARIMAYO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,380.00	127,380.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,380.00	127,380.00	
AOI00129703878 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PANCCA YANCCAÑA APAPY	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,672.40	146,672.40	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00	146,540.00	
AOI00129703879 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO AJARANI HUERTAPATA.	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,625.60	107,625.60	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,625.60	107,625.60	
AOI00129703880 - IMPLEMENTACION DE	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,340.00	150,340.00







LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOL DEL PRADO EN LLA CADENA VACUNA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,064.00	0.00	0.00	54,329.60	294,393.60	
AOI00129703680 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL MANANTIALES DEL HUAYLLABAMBA EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	109,568.00	119,568.00	
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	109,568.00	119,568.00		
AOI00129703681 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS AGROECOLOGICAS - ASFAGRO EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,880.00	171,040.00	
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,880.00	171,040.00		
AOI00129703682 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS Y APICULTORES PENCAYO EN EL CADENA DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,752.00	0.00	0.00	82,305.60	276,057.60
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,752.00	0.00	0.00	82,305.60	276,057.60	
AOI00129703684 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUALITY HARVESTERS EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	2,100.65	10,580.65
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	
AOI00129703685 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINO GUIUNSA PORVENIR ORCCOBAMBA EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	144,070.60	152,070.60
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	144,070.60	152,070.60		
AOI00129703686 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES NUEVA ESPERANZA DE CIUTAY EN EL CULTIVO DE PALTA-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
AOI00129703687 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES HATUN RUNAS DE COLPA TUAPAMPA EN EL CADENA CUYES -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	

AOI00129703688 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO EN EL CULTIVO DE QUINUA-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,588.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	232,000.00	329,188.00			
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,588.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	232,000.00	329,188.00
AOI00129703689 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL LA NUEVA ALIANZA DE SENDAMAL, CASERIO SENDAMAL EN LA CADENA DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	314,091.20	321,131.20		
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	314,091.20	321,131.20
AOI00129703690 - MPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE LISCA Y EN PASTOS	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00
AOI00129703691 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNION TAULLINO EN EL CULTIVO DE CUYES-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
AOI00129703693 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE HUERTAS EN LA CRIANZA DE CUYES -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,578.60
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703694 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS VALLE BOLSON CUCHARA EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703695 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES LOS ANGELES DE LOS CEDROS EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703696 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MIGUEL DE COROISE EN LA CRINZA DE OVINO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,800.00	133,200.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,800.00









AOI00129703905 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA HAPUPAMPA Y VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE HAQUIRA EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703906 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN AGRO INDUSTRIA Y PESQUERÍA DEL DISTRITO DE TUTI EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL LÁCTEO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.70	16,296.70
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703907 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE ARTESANOS ASOCIADOS SUMAC PALLAY SIBAYO EN LA CRIANZA DE ALPACA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,947.00	347,947.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703908 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SANTA MARÍA S.A.C. EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,895.00	95,895.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703909 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS - MANCHIRI EN LA CRIANZA DE CUYES	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703910 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN CULTIVANDO TECNOLOGÍA EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CULTIVO DE CAFÉ	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	8,448.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703911 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FORESTALES DE NUEVO ORIENTE EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703912 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRONTERAS UNIDAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,040.00	248,040.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703914 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS GRAN AMAUTA EN EL CULTIVO DE CAFÉ	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,800.00	236,800.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703915 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
				EJEC.	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





AGRARIAS BENEFICIARIAS AOI00129701437 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE AYACUCHO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	14.00	6.00	3.00	2.00	5.00	4.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	37.00	100.00	7,455.40	7,455.40	7,455.40	7,517.20	7,302.60	7,372.60	7,972.60	7,372.60	7,372.60	7,372.60	7,372.60	7,372.60	11,243.60	93,265.20
				EJEC.	14.00	6.00	3.00	2.00	5.00	4.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	37.00		7,455.40	7,455.40	7,455.40	7,517.20	7,302.60	7,372.60	7,972.60	7,372.60	7,372.60	7,372.60	7,372.60	11,243.60	93,265.20	
AOI00129701438 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	21.00	10.00	15.00	20.00	11.00	7.00	10.00	12.00	11.00	4.00	1.00	6.00	128.00	100.00	11,455.40	11,455.40	11,949.80	12,317.20	11,372.60	11,372.60	11,972.60	11,372.60	11,372.60	11,372.60	12,012.60	14,539.80	142,565.80	
				EJEC.	21.00	10.00	15.00	20.00	11.00	7.00	10.00	12.00	11.00	4.00	1.00	6.00	128.00		11,455.40	11,455.40	11,949.80	12,317.20	11,372.60	11,372.60	11,972.60	11,372.60	11,372.60	11,372.60	12,012.60	14,539.80	142,565.80	
AOI00129701441 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE CAJAMARCA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	12.00	4.00	0.00	0.00	6.00	8.00	5.00	3.00	6.00	15.00	1.00	60.00	100.00	8,105.40	14,605.40	12,262.60	14,235.20	18,022.60	12,007.60	9,486.30	10,186.30	3,186.30	8,986.30	13,878.55	71,173.80	196,136.35	
				EJEC.	0.00	12.00	4.00	0.00	0.00	6.00	8.00	5.00	3.00	6.00	15.00	1.00	60.00		8,105.40	14,605.40	12,262.60	14,235.20	18,022.60	12,007.60	9,486.30	10,186.30	3,186.30	8,986.30	13,878.55	30,365.80	155,328.35	
AOI00129701442 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	22.00	53.00	49.00	36.00	28.00	23.00	44.00	18.00	30.00	42.00	42.00	391.00	100.00	19,110.80	22,483.10	21,198.90	23,289.50	21,058.90	25,572.60	26,515.93	21,801.85	14,902.60	16,722.60	30,542.10	86,456.77	329,655.65	
				EJEC.	4.00	22.00	53.00	49.00	36.00	28.00	23.00	44.00	18.00	30.00	42.00	42.00	391.00		19,110.80	22,483.10	21,198.90	23,289.50	21,058.90	25,572.60	26,515.93	21,801.85	14,902.60	16,722.60	30,542.10	39,462.59	282,661.47	
AOI00129701445 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE CUSCO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	7.00	3.00	0.00	4.00	3.00	9.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	37.00	100.00	3,227.70	8,827.70	8,542.50	3,258.60	10,511.30	7,914.80	8,486.30	9,436.30	3,150.30	8,126.30	8,826.30	16,670.80	96,978.90	
				EJEC.	9.00	7.00	3.00	0.00	4.00	3.00	9.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	37.00		3,227.70	8,827.70	8,542.50	3,258.60	10,511.30	7,914.80	8,486.30	9,436.30	3,150.30	8,126.30	8,826.30	16,670.10	96,978.20	
AOI00129701446 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	36.00	100.00	14,755.40	14,755.40	15,755.40	15,117.20	14,672.60	13,172.60	17,772.60	15,172.60	15,172.60	20,172.60	15,172.60	17,699.50	189,391.10	
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	36.00		14,755.40	14,755.40	15,755.40	15,117.20	14,672.60	13,172.60	17,772.60	15,172.60	15,172.60	20,172.60	15,172.60	15,722.70	187,414.30	
AOI00129701448 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE HUANCAVELICA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	18.00	100.00	4,527.70	4,827.70	4,144.90	3,958.60	5,186.30	3,646.30	4,486.30	4,186.30	617.03	7,652.97	7,186.40	11,327.48	61,747.98	
				EJEC.	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	18.00		4,527.70	4,827.70	4,144.90	3,958.60	5,186.30	3,646.30	4,486.30	4,186.30	617.03	7,652.97	7,186.40	11,027.48	61,447.98	
AOI00129701449 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	2.00	3.00	10.00	2.00	28.00	28.00	7.00	3.00	6.00	6.00	11.00	123.00	100.00	4,227.70	4,227.70	4,227.70	3,958.60	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,099.30	11,884.22	59,043.02
				EJEC.	17.00	2.00	3.00	10.00	2.00	28.00	28.00	7.00	3.00	6.00	6.00	11.00	123.00		4,227.70	4,227.70	4,227.70	3,958.60	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,099.30	10,628.60	57,787.40
AOI00129701451 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE HUANUCO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	5.00	1.00	4.00	1.00	3.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	32.00	100.00	3,227.70	3,227.70	4,027.70	2,958.60	4,566.30	3,134.30	4,886.30	4,766.30	3,186.30	3,836.30	8,356.30	9,211.30	55,385.10	
				EJEC.	8.00	5.00	1.00	4.00	1.00	3.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	32.00		3,227.70	3,227.70	4,027.70	2,958.60	4,566.30	3,134.30	4,886.30	4,766.30	3,186.30	3,836.30	8,356.30	9,211.30	55,385.10	
AOI00129701452 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	4.00	7.00	9.00	18.00	8.00	14.00	3.00	3.00	0.00	11.00	11.00	108.00	100.00	11,655.40	11,655.40	12,394.20	11,117.20	11,572.60	12,772.60	12,981.60	12,552.60	11,572.60	10,372.60	11,572.60	19,299.50	149,518.90	
				EJEC.	20.00	4.00	7.00	9.00	18.00	8.00	14.00	3.00	3.00	0.00	11.00	11.00	108.00		11,655.40	11,655.40	12,394.20	11,117.20	11,572.60	12,772.60	12,981.60	12,552.60	11,572.60	10,372.60	11,572.60	17,372.60	147,592.00	
AOI00129701457 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		4,113.85	4,113.85	4,093.15	3,979.30	4,093.15	4,093.15	4,243.15	4,373.15	4,753.15	4,093.15	4,873.15	5,634.25	52,456.45

ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE ICA				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4,113.85	4,113.85	4,093.15	3,979.30	4,093.15	4,093.15	4,243.15	4,373.15	4,753.15	4,093.15	4,873.15	5,633.10	52,455.30			
AOI00129701458 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4,113.85	4,113.85	4,093.15	4,979.30	4,093.15	4,093.15	4,243.15	4,093.15	4,593.15	3,623.05	4,093.15	6,535.45	52,667.55			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4,113.85	4,113.85	4,093.15	4,979.30	4,093.15	4,093.15	4,243.15	4,093.15	4,593.15	3,623.05	4,093.15	5,893.15	52,025.25			
AOI00129701471 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE JUNIN	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	2.00	9.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	6.00	4.00	10.00							61.00	61.00	3,227.70	11,777.70	11,316.30	6,916.90	8,186.30	10,158.30	12,086.30	10,186.30	6,186.30	10,186.30	8,286.30	16,362.55	114,877.25		
				EJEC.	5.00	2.00	9.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	6.00	4.00	10.00								61.00	61.00	3,227.70	11,777.70	11,316.30	6,916.90	8,186.30	10,158.30	12,086.30	10,186.30	6,186.30	10,186.30	8,286.30	8,863.55	107,378.25	
AOI00129701472 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	28.00	21.00	16.00	17.00	26.00	15.00	26.00	13.00	37.00	19.00	47.00	36.00							301.00	301.00	12,955.40	23,759.70	24,576.30	13,447.93	11,376.30	20,376.30	23,576.30	16,376.30	9,676.30	21,376.30	19,136.30	127,626.32	324,259.75		
				EJEC.	28.00	21.00	16.00	17.00	26.00	15.00	26.00	13.00	37.00	19.00	47.00	36.00								301.00	301.00	12,955.40	23,759.70	24,576.30	13,447.93	11,376.30	20,376.30	23,576.30	16,376.30	9,676.30	21,376.30	19,136.30	28,186.30	224,819.73	
AOI00129701474 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LA LIBERTAD	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00							12.00	12.00	3,227.70	3,227.70	3,271.30	2,958.60	4,086.30	2,843.30	4,453.30	3,216.30	3,010.30	3,186.30	3,826.30	5,635.30	42,942.70		
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00								12.00	12.00	3,227.70	3,227.70	3,271.30	2,958.60	4,086.30	2,843.30	4,453.30	3,216.30	3,010.30	3,186.30	3,826.30	5,634.69	42,942.09	
AOI00129701475 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	6.00	7.00	3.00	9.00	6.00	2.00	5.00								51.00	51.00	12,455.40	16,155.40	14,222.60	11,917.20	14,222.60	14,222.60	16,672.60	14,222.60	12,372.60	16,072.60	14,222.60	16,749.50	173,508.30	
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	6.00	7.00	3.00	9.00	5.00	2.00	5.00								50.00	50.00	12,455.40	16,155.40	14,222.60	11,917.20	14,222.60	14,222.60	16,672.60	14,222.60	12,372.60	16,072.60	14,222.60	14,822.60	171,581.40	
AOI00129701479 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LAMBAYEQUE	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	5.00	2.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00								25.00	25.00	0.00	5,400.00	3,604.00	3,500.00	2,693.15	4,688.00	4,700.00	4,470.00	4,760.00	4,338.60	4,135.00	7,700.40	49,989.15	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	5.00	2.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00								25.00	25.00	0.00	5,400.00	3,604.00	3,500.00	2,693.15	4,688.00	4,700.00	4,470.00	4,760.00	4,338.60	4,135.00	7,000.00	49,288.75	
AOI00129701480 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	5.00	6.00	24.00	16.00	13.00	10.00	10.00	14.00	16.00	8.00	28.00								158.00	158.00	4,227.70	9,227.70	13,586.30	10,958.60	4,093.15	11,186.30	12,086.30	11,386.30	11,739.30	11,786.30	11,186.30	19,128.60	130,592.85	
				EJEC.	8.00	5.00	6.00	24.00	16.00	13.00	10.00	10.00	14.00	16.00	8.00	28.00								158.00	158.00	4,227.70	9,227.70	13,586.30	10,958.60	4,093.15	11,186.30	12,086.30	11,386.30	11,739.30	11,786.30	11,186.30	18,486.30	129,950.55	
AOI00129701486 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LORETO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1.00	1.00	7,455.40	10,385.40	13,917.50	12,712.60	8,046.30	3,186.30	3,786.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	7,186.30	7,804.30	14,483.30	95,336.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1.00	1.00	7,455.40	10,385.40	13,917.50	12,712.60	8,046.30	3,186.30	3,786.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	7,186.30	7,804.30	14,481.80	95,334.80
AOI00129701487 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	4.00	4.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								17.00	17.00	5,427.70	9,427.70	12,886.30	10,186.30	8,372.60	13,109.60	13,512.60	13,572.60	9,572.60	13,074.70	9,572.60	11,116.40	129,831.70	
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	4.00	4.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								17.00	17.00	5,427.70	9,427.70	12,886.30	10,186.30	8,372.60	13,109.60	13,512.60	13,572.60	9,572.60	13,074.70	9,572.60	9,872.60	128,587.90	
AOI00129701492 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MADRE DE DIOS	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								5.00	5.00	3,227.70	3,227.70	3,356.30	4,186.30	3,186.30	4,986.30	3,486.30	3,586.30	4,342.30	4,086.30	3,186.30	4,249.30	45,107.40	
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00								5.00	5.00	3,227.70	3,227.70	3,356.30	4,186.30	3,186.30	4,986.30	3,486.30	3,586.30	4,342.30	4,086.30	3,186.30	4,248.32	45,106.42	



AOI00129701493 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,227.70	5,227.70	4,536.30	6,186.30	3,186.30	6,186.30	4,918.30	5,186.30	5,586.30	4,606.30	5,046.30	8,315.50	63,209.60
				EJEC.	100.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,227.70	5,227.70	4,536.30	6,186.30	3,186.30	6,186.30	4,918.30	5,186.30	5,586.30	4,606.30	5,046.30
AOI00129701497 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MOQUEGUA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	5,227.70	5,227.70	5,248.30	4,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,986.30	8,176.30	8,186.30	11,846.97	75,131.07	
				EJEC.	100.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	5,227.70	5,227.70	5,248.30	4,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,986.30	8,176.30	8,186.30	11,846.30	75,130.40
AOI00129701499 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	2.00	1.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	5.00	38.00	4,227.70	7,527.70	6,586.30	6,286.30	5,286.30	5,286.30	6,686.30	4,186.30	5,686.30	8,286.30	6,046.30	8,410.83	74,502.93							
				EJEC.	100.00	6.00	2.00	1.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	5.00	38.00	4,227.70	7,527.70	6,586.30	6,286.30	5,286.30	5,286.30	6,686.30	4,186.30	5,686.30	8,286.30	6,046.30	7,581.63	73,673.73						
AOI00129701505 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE PASCO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	3,000.00	3,350.00	2,906.00	2,393.15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,840.00	3,000.00	3,000.00	5,491.00	35,980.15							
				EJEC.	100.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	3,000.00	3,350.00	2,906.00	2,393.15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,840.00	3,000.00	3,000.00	5,490.90	35,980.05						
AOI00129701506 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	11.00	8.00	9.00	7.00	1.00	3.00	2.00	5.00	4.00	8.00	67.00	5,427.70	4,227.70	7,186.30	3,958.60	4,493.15	4,186.30	4,186.30	6,586.30	4,186.30	7,786.30	5,506.30	7,528.60	65,259.85							
				EJEC.	100.00	5.00	4.00	11.00	8.00	9.00	7.00	1.00	3.00	2.00	5.00	4.00	8.00	67.00	5,427.70	4,227.70	7,186.30	3,958.60	4,493.15	4,186.30	4,186.30	6,586.30	4,186.30	7,786.30	5,506.30	6,886.30	64,617.55						
AOI00129701510 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE PIURA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	3.00	3.00	5.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	5.00	39.00	3,227.70	3,227.70	3,633.30	3,186.30	4,786.30	3,026.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	7,965.30	3,258.30	45,356.40							
				EJEC.	100.00	7.00	7.00	3.00	3.00	5.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	5.00	39.00	3,227.70	3,227.70	3,633.30	3,186.30	4,786.30	3,026.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	7,965.30	3,258.20	45,356.30						
AOI00129701511 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	19.00	17.00	13.00	17.00	17.00	11.00	12.00	7.00	19.00	15.00	17.00	9.00	173.00	11,575.40	11,575.40	10,472.60	13,612.60	9,372.60	14,012.60	12,292.60	11,692.60	11,692.60	11,692.60	13,092.60	25,316.40	156,400.60							
				EJEC.	100.00	19.00	17.00	13.00	17.00	17.00	11.00	12.00	7.00	19.00	15.00	17.00	9.00	173.00	11,575.40	11,575.40	10,472.60	13,612.60	9,372.60	14,012.60	12,292.60	11,692.60	11,692.60	11,692.60	13,092.60	24,072.60	155,156.80						
AOI00129701513 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE PUNO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	7.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	2.00	9.00	8.00	12.00	64.00	3,227.70	11,227.70	11,186.30	3,047.40	6,906.30	7,086.30	7,486.30	7,186.30	3,333.30	27,163.30	20,275.30	25,660.30	133,786.50							
				EJEC.	100.00	1.00	7.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	2.00	9.00	8.00	12.00	64.00	3,227.70	11,227.70	11,186.30	3,047.40	6,906.30	7,086.30	7,486.30	7,186.30	3,333.30	27,163.30	20,275.30	24,860.20	132,986.40						
AOI00129701514 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	42.00	19.00	45.00	6.00	49.00	28.00	37.00	22.00	31.00	27.00	17.00	33.00	356.00	7,412.70	15,242.70	14,936.30	11,147.40	14,186.30	16,386.30	15,586.30	12,386.30	7,286.30	29,586.30	27,786.30	36,628.30	208,571.50							
				EJEC.	100.00	42.00	19.00	45.00	6.00	49.00	28.00	37.00	22.00	31.00	27.00	17.00	33.00	356.00	7,412.70	15,242.70	14,936.30	11,147.40	14,186.30	16,386.30	15,586.30	12,386.30	7,286.30	29,586.30	27,786.30	31,001.30	202,944.50						
AOI00129701515 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE SAN MARTIN	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	6.00	1.00	19.00	7,755.40	12,108.80	11,372.60	11,297.70	11,062.60	5,892.00	12,442.60	12,858.00	7,178.80	12,922.60	11,972.60	9,532.30	126,396.00							
				EJEC.	100.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	6.00	1.00	19.00	7,755.40	12,108.80	11,372.60	11,297.70	11,062.60	5,892.00	12,442.60	12,858.00	7,178.80	12,922.60	11,972.60	9,530.80	126,394.50						
AOI00129701516 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	17.00	22.00	30.00	19.00	7.00	21.00	10.00	11.00	17.00	18.00	23.00	25.00	220.00	6,227.70	10,227.70	10,186.30	10,372.60	6,186.30	6,186.30	18,486.30	10,186.30	14,186.30	11,218.60	10,851.50	30,230.10	144,546.00							
				EJEC.	100.00	17.00	22.00	30.00	19.00	7.00	21.00	10.00	11.00	17.00	18.00	23.00	25.00	220.00	6,227.70	10,227.70	10,186.30	10,372.60	6,186.30	6,186.30	18,486.30	10,186.30	14,186.30	11,218.60	10,851.50	10,764.85	125,080.75						

ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	10.00	5,227.70	4,067.70	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,035.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,486.91	53,308.01
AOI00129701518 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE TACNA				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	10.00	5,227.70	4,067.70	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,035.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	5,486.30	53,307.40
AOI00129701519 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS				PROG.	1.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	22.00	5,227.70	6,277.70	5,186.30	6,236.30	6,236.30	6,236.30	6,536.30	7,286.30	5,186.30	7,286.30	9,426.30	8,573.89	79,695.99	
				EJEC.	1.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	22.00	5,227.70	6,277.70	5,186.30	6,236.30	6,236.30	6,236.30	6,536.30	7,286.30	5,186.30	7,286.30	9,426.30	7,744.69	78,866.79	
AOI00129701521 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE TUMBES				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,113.85	4,227.70	8,186.30	8,186.30	5,786.30	4,186.30	4,486.30	4,170.30	4,596.30	4,141.30	4,186.30	7,060.30	61,327.55	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,113.85	4,227.70	8,186.30	8,186.30	5,786.30	4,186.30	4,486.30	4,170.30	4,596.30	4,141.30	4,186.30	6,620.05	60,887.30	
AOI00129701522 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS				PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2,113.85	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	6,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,000.00	11,414.60	65,528.45	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2,113.85	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	6,400.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,000.00	11,000.00	65,113.85	
AOI00129701524 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE UCAYALI				PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	4,227.70	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,000.00	5,400.00	4,000.00	5,285.00	3,552.15	4,500.00	4,760.00	9,730.00	57,854.85	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	4,227.70	4,000.00	4,400.00	4,000.00	4,000.00	5,400.00	4,000.00	5,285.00	3,552.15	4,500.00	4,760.00	8,500.00	56,624.85	
AOI00129701525 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS				PROG.	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	4.00	12.00	40.00	6,227.70	6,227.70	7,286.30	10,186.30	6,186.30	6,186.30	10,345.30	6,886.30	3,093.15	11,586.30	11,186.30	16,901.20	102,299.15	
				EJEC.	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	2.00	4.00	12.00	40.00	6,227.70	6,227.70	7,286.30	10,186.30	6,186.30	6,186.30	10,345.30	6,886.30	3,093.15	11,586.30	11,186.30	16,486.30	101,884.25	
AOI00129701528 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE VRAEM				PROG.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	7.00	4,227.70	8,727.70	8,644.90	8,458.60	4,186.30	8,686.30	4,486.30	4,186.30	4,386.30	8,686.30	9,456.30	12,124.30	86,257.30	
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	7.00	4,227.70	8,727.70	8,644.90	8,458.60	4,186.30	8,686.30	4,486.30	4,186.30	4,386.30	8,686.30	9,456.30	12,123.58	86,256.58	
AOI00129701529 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS				PROG.	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	8,227.70	8,227.70	8,227.70	7,958.60	8,186.30	8,186.30	12,986.30	12,686.30	8,186.30	12,686.30	8,186.30	14,270.90	118,016.70	
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	8,227.70	8,227.70	8,227.70	7,958.60	8,186.30	8,186.30	12,986.30	12,686.30	8,186.30	12,686.30	8,186.30	12,936.40	116,682.20	
AOI00129702675 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LIMA				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	400.00	7,600.00	6,000.00	5,000.00	0.00	5,168.00	10,260.00	10,030.00	0.00	20,460.00	6,000.00	14,578.10	85,496.10	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	400.00	7,600.00	6,000.00	5,000.00	0.00	5,168.00	10,260.00	10,030.00	0.00	20,460.00	6,000.00	14,287.10	85,205.10	
AOI00129702676 - SOPORTE EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS				PROG.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	13,200.00	6,100.00	12,100.00	6,100.00	7,100.00	12,100.00	7,100.00	1,100.00	12,000.00	12,733.90	13,700.00	103,333.90	
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	12.00	0.00	13,200.00	6,100.00	12,100.00	6,100.00	7,100.00	12,100.00	7,100.00	1,100.00	12,000.00	12,733.90	13,700.00	103,333.90	
AOI00129702824 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.													100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	90,532.30	0.00	5,789.10	0.00	0.00	123,621.40

PRODUCTORES DEL DISTRITO DE TAMBILLO EN EL CULTIVO DE QUINUA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	90,532.30	0.00	5,789.10	0.00	0.00	0.00	123,621.40
AOI00129702825 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AROMA DE MUJER LLAQUE EN CAFÉ EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	-	100.00	0.00	52,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	71,827.00
				EJEC.	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	-	100.00	0.00	52,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
AOI00129702826 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES E INDUSTRIALES VILLA PALMA-TOCACHE EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-	100.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800.31	126,710.31
				EJEC.	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-	100.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129702827 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES BATANGRANDE EN EL CULTIVO DE AVES - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	-	100.00	0.00	47,822.28	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	185,958.72	0.00	0.00	0.00	16,313.28	11,920.00	270,974.28
				EJEC.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	-	100.00	0.00	47,822.28	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	185,958.72	0.00	0.00	0.00	16,313.28	11,920.00
AOI00129702828 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES BATANGRANDE EN EL CULTIVO DE CUYES -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	-	100.00	70,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	109,167.60
				EJEC.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	-	100.00	70,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
AOI00129702829 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION LORENZO VIDAURRE SANTISTEBAN APILOVISA EN EL CULTIVO DE CUYES - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	19,696.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	31,602.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	19,696.00	7,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129702830 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y SERVICIOS ESPECIALES DE LOS PRODUCTORES DE CUYES DE HUANTA EN EL CULTIVO DE CUYES -POAA PLANAF, EIVRAEM	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	82.35	0.00	0.00	9,660.00	277,870.00	0.00	11,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,183.60
				EJEC.	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	82.35	0.00	0.00	9,660.00	277,870.00	0.00	11,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129702834 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTAS TROPICALES DEL VALLE SAN LORENZO EN EL CULTIVO DE MANGO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,150.00	45,150.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,150.00
AOI00129702836 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												83.33														
				EJEC.	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00	-	100.00	0.00	67,648.00	84,560.00	0.00	94,494.00	0.00	32,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	20,800.00
					0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	67,648.00	84,560.00	0.00	94,494.00	0.00	24,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	285,502.00	

SERVICIOS MÚLTIPLES KAUSAY WINAY EN EL CULTIVO DE HABA - POAA PLANAF, EIVRAEM AIOI00129702837 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA LA LAGUNA - LIMONAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.50	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,232.74	348,642.24
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.50	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,232.74
AIOI00129702842 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ULLMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
AIOI00129702846 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE GABRIEL CONDORCANQUILTA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,478.00	199,178.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,478.00
AIOI00129702855 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA SIPAMICAMI EN EL CULTIVO DE CHIRMOYA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,535.54	2,450.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	350.00	166,335.54
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,535.54	2,450.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
AIOI00129702856 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALTOS SUR ANDIINA DE VALLE PILCOS EN EL CULTIVO DE PALTA - POAA PLANAF, EIVRAEM	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
AIOI00129702860 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHANCHAS MANTACRA, DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA EN EL CULTIVO DE PALTA - POAA PLANAF, EIVRAEM	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,648.00
				EJEC.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00129702861 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JASANA SORAJON - TARACO EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE GANADO VACUNO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	29,021.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00
AIOI00129702864 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALTOS DEL VALLE DEL MANTARO DEL DISTRITO DE QUICHUAS EN EL CULTIVO DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00





PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
AOI00129702922 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SUMAJ SARA PICOTA EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----										100.00	-----															
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
AOI00129702925 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCAS DEL HUALLAGA EN EL CULTIVO DE CAFÉ - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	-	5,250.00	0.00	9,081.57	0.00	5,250.00	7,630.70	0.00	0.00	0.00	3,500.00	42,321.83	73,034.10		
				EJEC.	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	-	5,250.00	0.00	9,081.57	0.00	5,250.00	7,630.70	0.00	0.00	0.00	3,500.00	42,321.83	73,034.10		
AOI00129702926 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROEXPORTADORA DE LA REGIÓN SAN MARTIN EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	-	0.00	56,160.00	8,160.00	2,640.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	176,000.00		
				EJEC.	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	-	0.00	56,160.00	8,160.00	2,640.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	176,000.00		
AOI00129702927 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA APICOLA PALMA SHUNTE EN EN EL CULTIVO DE CAFÉ - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,760.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	23,760.00		
AOI00129702928 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN CAFETALERA EL AROMA SHAMBOYACU EN EL CULTIVO DE CAFÉ - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	-	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	42,280.00		
				EJEC.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	-	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	42,280.00		
AOI00129702929 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE TABALOSO EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
				EJEC.	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
AOI00129702930 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE CAFETALEROS AGUA AZUL EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	-	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	18,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,174.30	73,638.30		
				EJEC.	42.00	0.00	42.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	-	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	18,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,174.30	73,638.30		
AOI00129702931 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DEL DORADO ASOGAN EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-	115,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,506.02	176,506.02		
				EJEC.	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-	115,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,506.02	176,506.02		
AOI00129702933 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	16,247.37	130,887.37

LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LEDOY EN EL CULTIVO DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	71,680.00	114,640.00		
AOI00129702935 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y PRODUCTORES SANTA MARTHA EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
AOI00129702936 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOOOPERATIVA AGRARIA ACEPAT EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	
AOI00129702940 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOL NACIENTE DE ALTO EL SOL APASONAS EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	6,880.00	4,640.00	4,640.00	0.00	7,040.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	154,412.00
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	135,691.52	4,640.00	4,640.00	0.00	7,040.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,411.52	
AOI00129702941 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CACAOTEROS DEL VALLE DE CUÑUMBUZA-APROCAVAC EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	37,884.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	53,244.00
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	37,884.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,244.00	
AOI00129702942 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS CERRO AZUL COFFE EN EL CULTIVO DE CAFÉ - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	-	3,500.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.56	7,360.00	0.00	0.00	228.44	0.00	17,720.00	
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	-	3,500.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.56	7,360.00	0.00	0.00	228.44	0.00	17,720.00			
AOI00129702945 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA DE USUARIOS 24 DE JUNIO LTDA 02 EN EL CULTIVO DE ALPACAS -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,512.28	191,712.28
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,512.28	191,712.28	
AOI00129702949 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE AGANADO VACUNO LECHERO DE CUSIBAMBA EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				PROG.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-	0.00	27,688.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	25,396.80	70,604.80
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-	0.00	27,688.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	25,396.80	70,604.80	
AOI00129702952 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS Y LLAMAS ANGEL DE LOS ANDES				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,852.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,852.00	









AOI00129703928 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA VERDE HUASMIN EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129703929 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VISTA ALEGRE DE CHINGAMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,908.00	187,908.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,908.00
AOI00129703930 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRARIA Y AGROPECUARIA BENDICION DE DIOS PROGRESO PAMPA EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129703931 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROGANADERA PROPIETARIOS UNIDOS EL AMARO EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129703932 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GANADEROS EL BUEN PASTOR CHAUPILOMA EN EL CULTIVO DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,873.14	430,873.14
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,873.14
AOI00129703933 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROGANADERA EL TOSMO EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129703934 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION LA PERLITA - AYAVIRI EN EL CULTIVO DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,953.00	435,953.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,952.98
AOI00129703935 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS SAN PEDRO DE LLAGUAN EN EL CULTIVO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129702673 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA LA ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO - APPCACAO	Media	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	9,900.00	1,434.30	0.00	4,165.70	9,600.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00
				EJEC.	100.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	9,900.00	1,434.30	0.00	4,165.70	9,600.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129702674 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE CAFÉ	Media	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00

AOI00129703634 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA LA CENTRAL DE ORGANIZACIONES AGROINDUSTRIALES ANDINAS DEL PERU				Media	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	40,600.00	79,200.00		
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	40,600.00	79,200.00	
AOI00129703635 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA LA CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU DE CAFE/CACAO				Media	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	19,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	13,600.00	62,400.00					
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	19,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	13,600.00	62,400.00					
AOI00129703636 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA CONVENCION NACIONAL DEL AGRO PERUANO				Media	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,387.82	0.00	55,040.18	98,428.00		
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,387.82	0.00	55,040.00	98,427.82		
AOI00129703723 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS				Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	113.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	29,000.00	54,500.00			
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	113.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	22,689.77	48,189.77			
AOI00129703735 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION ANDINA DE CRIADORES DE CUYES-SHILLA				Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,904.00	0.00	70,904.00				
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,904.00	0.00	70,904.00				
AOI00129703737 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES CUYLIND VALLE DE MAJES				Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.21	0.00	130,548.21				
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.21	0.00	130,548.21				
AOI00129703739 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE COLLOTA				Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,845.20	0.00	106,845.20				
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,845.20	0.00	106,845.20				
AOI00129703742 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGUA COLORADA				Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,635.40	0.00	120,635.40				
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,635.40	0.00	120,635.40				
AOI00129703743 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE FAMILIAS AGROPECUARIAS VALLE DE ATUMPAMPA				Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,353.27	0.00	147,353.27				
							EJEC.	-----															100.00	-----														
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,353.27	0.00	147,353.27				





AOI00129703765 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION REDES MOQUEGUA HASS	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00	121,225.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,225.00	0.00
AOI00129703766 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PASCUALA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,609.00	0.00	102,609.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,609.00	0.00
AOI00129703767 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION ANDES PASCO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,170.00	0.00	122,170.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,170.00	0.00
AOI00129703768 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES INTERCULTURAL DE LOS MILENARIOS ASHANINKAS DE PUERTO BERMUDEZ	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,406.20	0.00	69,406.20	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,406.20	0.00
AOI00129703769 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES ASHANINKAS DEL PICHIS PALCAZU SELVA AMAZONICA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,780.00	0.00	93,780.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,780.00	0.00
AOI00129703770 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION ESFUERZO Y CORAJE YANACHAGA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,010.00	0.00	110,010.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,010.00	0.00
AOI00129703771 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y APICOLA MARANATHA - QUERECOTILLO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,680.00	0.00
AOI00129703773 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MUJERES CENTRAL PARACCA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00	68,155.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00
AOI00129703774 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE APICULTORES LA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00













LA COMUNIDAD NATIVA																																											
AOI00129703817 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES LAS PUKARINAS CRIADORES DE CUYES DE MARCACONGA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,994.50	54,994.50																	
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,994.50	54,994.50																
AOI00129703818 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAPAC MURO BUENA VISTA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,792.00	94,792.00																
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,792.00	94,792.00															
AOI00129703819 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS EXCELENTES DE NOGALPAMPA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810.00	78,810.00																
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810.00	78,810.00															
AOI00129703820 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD CHORRILLOS - CHECCA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,925.30	120,925.30															
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,925.00	120,925.00														
AOI00129703821 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS ALTIVOS DE PONGOÑA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,609.80	53,609.80															
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,609.80	53,609.80														
AOI00129703822 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FUNDO DE MARABAMBA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,819.00	81,819.00															
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,819.00	81,819.00														
AOI00129703823 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIBERTAD CENTRO																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,454.50	56,454.50															
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,454.50	56,454.50														
AOI00129703824 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES NIÑO JESÚS DE ANDABAMBA																																											
	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	61,464.00															
				EJEC.	-----																			100.00	-----																		
				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	61,464.00														

AOI00129703825 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION SUMAQ ALLPA - TAYACAJA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,618.10	89,618.10	
				EJEC.																									
AOI00129703826 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FORESTALES Y ECOLOGICOS LLANCAY WARIPATA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00	90,720.00
				EJEC.																									
AOI00129703827 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YURAGMARCA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,174.00	108,174.00
				EJEC.																									
AOI00129703828 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE HUANCHAN	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,172.00	132,172.00
				EJEC.																									
AOI00129703829 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SHAPAJILLA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,365.00	153,365.00
				EJEC.																									
AOI00129703830 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS TRIUNFADORAS DE JATUMPAMPA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YURAGMARCA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,475.00	96,475.00
				EJEC.																									
AOI00129703831 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORAS DEL ANEXO DE BUENOS AIRES, PILCOMAYO - APROEM	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,058.00	128,058.00
				EJEC.																									
AOI00129703832 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,866.00	88,866.00
				EJEC.																									

LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS AGROFORESTALES DE CAFÉ Y CACAO DE CHANCHAMAYO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,866.00	88,866.00			
AOI00129703833 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS LOS CHANKAS VALLE DEL RIO PERENE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,661.13	135,661.13		
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703834 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL COFFEE EXCELLENT - CAI COFFEE EXCELLENT				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	156,400.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703835 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE ARTESANAS IVANKO TSONKIRI				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,713.60	102,713.60	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703836 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE ARTESANAS KOVARI				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,369.90	104,369.90	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703837 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTALES ECOLOGICO LEGION WANKA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,863.00	64,863.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703838 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS MISQUI MISQUIPATA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	98,698.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703839 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECEER MUQUIYAYUO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												
AOI00129703840 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,796.40	64,796.40	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----												



EMPRESARIO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACIÓN EXPORTADORA, FORESTAL Y AGROPECUARIA EL CUY DE PAPA MANTARO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,796.40	64,796.40		
AOI00129703841 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION AGRARIA AGROINDUSTRIAL YACCUMAMA				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00														130,736.70	130,736.70
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703842 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIALES DE LA ZONA ANDINA DEL PERU				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00														53,250.00	53,250.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703843 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ROSITAS DE COIPIN				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00														121,529.00	121,529.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703844 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION CAMPO VERDE URPAY				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00														94,356.00	94,356.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703845 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PAMPAS DEL TIZAL				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00														68,556.00	68,556.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703846 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES WELWITSCHIA BATANGRANDE				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00														97,356.61	97,356.61
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703847 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGRARIAS HEREDERAS DEL CAMPO				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00														89,973.29	89,973.29
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							
AOI00129703848 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA - EEMRI EN LA ASOCIACION DE MUJERES SAN ANTONIO DE PADUA DE LAQUIPAMPA BAJO				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00														130,997.00	130,997.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado		EJEC.	100.00																							





AOI00129703034 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE EMPRENDEDORES CAFETALEROS ORO VERDE GUAYAQUIL EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	16,512.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00	5,504.00	0.00	94,042.00	0.00	0.00	8,256.00	132,570.00			
				EJEC.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	-	0.00	16,512.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00	5,504.00	0.00	94,042.00	0.00	0.00	8,256.00
AOI00129703036 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE LA CUENCA URUMBA, PUERTO SAN FRANCISCO- TABACONAS EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00		
				EJEC.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
AOI00129703037 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCAS DEL RIO BLANCO EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	249,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,235.00		
				EJEC.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	249,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703038 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEFENSORES DEL SANTUARIO EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00		
				EJEC.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703039 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA EL DORADO EN EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	3,500.00		
				EJEC.	-----														0.00	-----													
				EJEC.	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703041 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PARAISO DEL CAFETALERO EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	161,515.20	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	179,515.20		
				EJEC.	-----														107.07	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	161,515.20	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
AOI00129703042 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL TAPIR DE ATUMPAMPA ALTO EN EL CULTIVO DE CAFE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	78,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	78,423.40	
				EJEC.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	78,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
AOI00129703044 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----														100.00	-----													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	243,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,630.25	530,943.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	243,312.75	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,949.60	530,942.35





LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO DE TORATA EN EL CULTIVO DE VACUNOS -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,711.34	161,126.98
AOI00129703064 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ARUNTAYÁ EN EL CULTIVO DE CAMELIDOS -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI00129703065 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN AGRO-ECOLÓGICO ALLPA CAFÉ CAK - ZU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	113,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,304.00
				EJEC.	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	113,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,304.00
AOI00129703066 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CCNN EL MILAGRO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	-	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,040.02	54,680.02
				EJEC.	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	-	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,040.02	54,680.02
AOI00129703067 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES PAMPA ENCANTADA ALTO SANTA ROSA VILLA RICA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	
				EJEC.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	
AOI00129703068 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOOOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 'APASC SANCORE PALCAZU LTDA EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	-	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	2,640.00	5,280.00	0.00	15,840.00	
				EJEC.	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	-	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.43	0.00	0.00	2,640.00	5,280.00	0.00	14,299.43	
AOI00129703071 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PALMAS 71 ALTO UBIRIKI EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	
				EJEC.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	
AOI00129703072 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOOOPERATIVA COMUNAL DE HUAYLLAY LTDA N 16 EN EL CULTIVO DE ALPACA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	-	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	87,850.77	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.19	131,464.96	
				EJEC.	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	-	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	87,850.77	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.19	131,464.96	
AOI00129703074 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR EN	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	80.00	-	0.00	23,504.00	2,752.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	8,281.09	42,793.09	
				EJEC.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	80.00	-	0.00	23,504.00	2,752.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	8,281.09	42,793.09	





AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LAS LOMAS EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	-	0.00	6,300.00	4,200.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	22,540.00
AOI00129703083 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAMUYACO - AYABACA EN EL CULTIVO DE PANELA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	266,313.20	133,156.60	66,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	469,198.10	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	266,313.20	133,156.60	66,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	469,198.10	
AOI00129703084 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN COMUNAL DE PRODUCTORES DE ABONOS ORGÁNICOS Y AGROPECUARIOS DEL VALLE DEL CHIRA DE CHOCHAN ACOPAO - AVCHSECH EN EL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.05	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.05	
AOI00129703086 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA EL MILAGRO - 7 DE JUNIO EN EL CULTIVO DE PANELA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	
				EJEC.	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	
AOI00129703088 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ORGÁNICOS EL TALLÁN EN EL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	95,256.00	103,096.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	95,256.00	103,096.00
AOI00129703089 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE LIVIN DE CURILCAS - CARMEN EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	3,840.00	7,936.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	3,840.00	7,936.00
AOI00129703091 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE PUMURCO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00
				EJEC.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,808.00
AOI00129703094 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE MONTERO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00	





















EL CULTIVO DE CACAO																												
-POAA PLANAF,																												
PNA.10, PP 121,																												
AEI.01.02																												
AOI00129703222 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE NEGOCIO DE																												
LA COOPERATIVA																												
AGROINDUSTRIAL																												
ASHANINKA																												
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	-	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	88,234.86	0.00	0.00	0.00	16,800.00	77,956.48	192,231.34
EJEC.				-----												100.00	-----											
NOMATSIGENGA CAI ASI																												
OMAGARO KANUJA EN																												
EL CULTIVO DE CAFE -																												
POAA PLANAF, PNA.10,																												
PP 121, AEI.01.02																												
AOI00129703588 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES																												
ECOLOGICOS LIDERES																												
DEL CUY SAN IGNACINO																												
EN EL CULTIVO DE																												
CUYES-POAA PLANAF,																												
PNA.10, PP 121,																												
AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703589 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES																												
AGROPECUARIOS																												
PAREDONES SAN JUAN																												
DE MOCHUMI EN EL																												
CULTIVO DE MAIZ-																												
POAA PLANAF, PNA.10,																												
PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703590 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES																												
AGROPECUARIOS																												
TEXTILES Y ARTESANOS																												
DE COSPAN EN EL																												
CULTIVO DE CUYES-																												
POAA PLANAF, PNA.10,																												
PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703591 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
GANADEROS UNIDOS																												
PARA EL DESARROLLO																												
SAN JUAN JAMALCA EN																												
EL CULTIVO DE																												
GANADO VACUNO-																												
POAA PLANAF, PNA.10,																												
PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703592 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
COOPERATIVA																												
AGROINDUSTRIAL																												
HERMANOS SIEMPRE																												
UNIDOS HVSU EN EL																												
CULTIVO DE KION-																												
POAA PLANAF, PNA.10,																												
PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703593 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES DE																												
CACAO DE LA																												
QUEBRADA SALINAS -																												
MAZAN EN EL CULTIVO																												
DE CACAO-POAA																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.													100.00												
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703593 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES DE																												
CACAO DE LA																												
QUEBRADA SALINAS -																												
MAZAN EN EL CULTIVO																												
DE CACAO-POAA																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
EJEC.				-----												100.00	-----											
AOI00129703593 -																												
IMPLEMENTACION DEL																												
PLAN DE																												
ASOCIATIVIDAD DE LA																												
ASOCIACION DE																												
PRODUCTORES DE																												
CACAO DE LA																												
QUEBRADA SALINAS -																												
MAZAN EN EL CULTIVO																												
DE CACAO-POAA																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
EJEC.				-----												100.00	-----											









AOI00129703626 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DE ORCOTUNA DE CUYES - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	-	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	102,541.20	3,010.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	269,466.80	388,668.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	102,541.20	3,010.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	269,466.80	388,668.00												
AOI00129703628 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PRODUCTORA COMERCIAL EXPORTADORA CAFÉ ANDES AMAZÓNICOS LTDA. PROCESAM DE CAFE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	101,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,824.29
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	101,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,824.29										
AOI00129703629 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS DE YAMANGO-APAG-YAMANGO EN EL CULTIVO DE CAFE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	-	0.00	0.00	7,700.00	0.00	84,588.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	10,850.00	200,648.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	84,588.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	10,850.00	200,648.00												
AOI00129703630 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA LUIS M. SANCHEZ CERRO DE POCLUS BAJO EN EL CULTIVO DE LECHE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00											
AOI00129703631 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO EN EL CULTIVO DE COPAZU- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00											
AOI00129703632 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES TAZARI II SECTOR RAMIS EN LACTEO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00											
AOI00129703633 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS AGROINDUSTRIALES MOLLENDO EN LECHE	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.40
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	29,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.40											
AOI00129703639 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES LAS SALINAS DE TUCUME EN EL CULTIVO CUYES -POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
				EJEC.	100.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00											



PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02 AOI00129703641 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE LECHE Y SUS DERIVADOS SANTA ROSA MOQUEGACHE JAPO EN EL CULTIVO DE CACAO-POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00				
AOI00129703642 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA VIDA DE CHILLICUYO EN EL CULTIVO DE GANADO VACUNO -POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
AOI00129703648 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES EL LAUREL -POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,628.80			
AOI00129703650 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROGANADERA AMANECER DE SACHABAMBA DEL DISTRITO DE CHIARA EN EL CULTIVO DE PAPA-POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00		
AOI00129703652 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS UNION COFFEE EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		
AOI00129703654 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION CARDON EL LIRIO EN LACTEO-POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00		
AOI00129703655 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NANTU EN GRANADILLA-POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	
AOI00129703657 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

AGROPECUARIOS LAGUNA AZUL DE HUARANGO EN GANADO VACUNO-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
AOI00129703658 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS LAURELES DE BARRIO NUEVO EN CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703659 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CORAZON DE JESUS PARACSHA EN LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703660 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CUSHIVIANI EN CACAO-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00	110,358.40	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00
AOI00129703663 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION CAMPESINA DE SAN JUAN DE SANGRAR EN OVINO-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703664 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA DE LA PARCIALIDAD DE SANTIAGUILLO - HUANCANE EN LA CADENA DE DE VAUNOS-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,433.90	124,433.90	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,433.90	124,433.90
AOI00129703665 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES AGROFORESTALES Y ACUICOLAS DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA YORK EN EL CULTIVO DE CACAO-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703666 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES AGROFORESTALES Y ACUICOLAS DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN GERARDO EN EL	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.																													100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

CULTIVO DE CACAO-POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703667 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES AGROFORESTALES Y ACUICOLAS DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO UCAYACUEN EL CULTIVO DE CACAO-POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703668 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LOS TRIUNFADORES EN EL CULTIVO DE PLATANO-POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00			
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703669 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS LOS CAMPESINOS DEL LAGO YURAC YACU EN EL CULTIVO DE PLATANO-POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00			
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703224 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MISHAGRO EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,363.50	94,363.50		
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703225 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA ASHANINKA KEMITO SANKORI EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00			
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703248 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA YAVIRONI EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	218,100.00		
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703249 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CAMPO CAFE EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02																												
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,489.00		
			EJEC.	-----												100.00	-----											
AOI00129703254 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION EMPRESARIAL DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE AMAZONAS - APROCAM																												
Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	-----												100.00	-----											
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	14,800.00		
				-----												-----												
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	14,800.00		









MARKAHUAMACHUCO EN EL CULTIVO DE QUINUA Y TARWI -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	40,225.28	42,563.28	
AOI00129703330 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION GANADERA TRES PIEDRAS EN EL CULTIVO DE LACTEO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	
				EJEC.	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703333 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTERO Y CAFETALEROS DEL VALLE DEL MONZON EN EL CULTIVO DE CACAO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	-	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	329,256.34	100,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,535.40	644,543.48
				EJEC.	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	-	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	329,256.34	100,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703335 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDEDORES CAJON YURAGYACU MOLINO PACHITEA EN EL CULTIVO DE PAPA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	-	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	144,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	162,305.27	
				EJEC.	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	-	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	144,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00
AOI00129703336 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES YAWARCOCHA EN EL CULTIVO DE PAPA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	-	0.00	2,400.00	124,859.99	0.00	4,800.00	102,100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	7,200.00	248,559.99
				EJEC.	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	200.00	20.00	-	0.00	2,400.00	124,859.99	0.00	4,800.00	102,100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129703337 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION AGRARIA REAL ANDINO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE COCHABAMBA EN EL CULTIVO DE PAPA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	20.00	-	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	2,400.00	47,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,400.00	66,863.80	
				EJEC.	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	20.00	0.00	33.00	20.00	-	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	2,400.00	47,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
AOI00129703338 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION AGROPECUARIA LOS CCANTUS EN EL CULTIVO DE QUINUA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	-	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	37,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	55,110.40	
				EJEC.	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	-	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	37,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
AOI00129703339 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SAN JUAN REBELDE DE HUAYRANA EN EL CULTIVO DE QUINUA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	-	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	57,440.00	
				EJEC.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	-	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
AOI00129703340 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	-	100.00	0.00	2,800.00	47,920.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	60,320.00



LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS HIJOS DE SUCARAYLLA EN EL CULTIVO DE QUINUA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02				EJEC.	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	-	0.00	2,800.00	47,920.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	60,320.00	
AOI00129703341 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RICHKARI HUANCABAMBA - APARIH EN EL CULTIVO DE QUINUA Y PAPA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	-	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	38,400.00	
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	-	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	38,400.00	
AOI00129703342 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VAMOS PULLURI KAQUIABAMBA EN EL CULTIVO DE PAPA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	24,000.00
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	24,000.00
AOI00129703343 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION CIVIL SECTOR CCARCCAPATA J.H. EN EL CULTIVO DE PAPA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	-	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	216,400.00	
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	-	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	216,400.00	
AOI00129703362 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION AGROINDUSTRIAL SANTIAGO ZAVALA, CRIADORES DE CAMÉLIDOS Y PROTECTORES DE LA PAMPAS DE PURRUMPAMPA, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN EN EL CULTIVO DE ALPACA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,427.20	12,583.36	0.00	0.00	0.00	2,800.00	22,591.36	168,401.92	
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,427.20	12,583.36	0.00	0.00	0.00	2,800.00	22,591.36	168,401.92	
AOI00129703371 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES AGRO ANDINO - COOPANDINO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,240.00	225,680.00	
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,240.00	225,680.00	
AOI00129703383 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA BLANCA - SELQUE - MACARI - MELGAR EN EL CULTIVO DE LÁCTEO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Media	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
				EJEC.	100.00																										
				EJEC.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.82	
AOI00129703384 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	50,624.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	113,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.70	172,234.00	
				EJEC.																											



















PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS GRAME -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-	0.00	0.00	0.00	57,610.40	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.60	188,636.00	
AOI00129703480 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CAPILLA - APROAGRO LA CAPILLA EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	-	77,955.20	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	239,543.92	329,499.12	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	-	77,955.20	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	239,543.92	329,499.12	
AOI00129703481 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, AGROPECUARIOS, GANADEROS, ACUICOLAS Y PISCICOLAS SANTA CECILIA-RIO MANATI EN EL CULTIVO DE YUCA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	-	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	22,240.00	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	-	0.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	22,240.00	
AOI00129703482 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE TRANSFORMACION Y SERVICIOS MULTIPLES SANTA FELISA ENEÑAS EN EL CULTIVO DE CAFE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.24	8,218.24	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.24	8,218.24	
AOI00129703483 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAUCHO DEL RÍO PICHIS EN EL CULTIVO DE CAUCHO -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	90,072.00	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	90,072.00	
AOI00129703484 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA ECOTURISTICA YANESHA EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,303.60	228,303.60	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,303.60	228,303.60	
AOI00129703485 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA CHORRERA EN EL CULTIVO DE PANELA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
				EJEC.													100.00														
				EJEC.	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
AOI00129703486 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MÚLTIPLES DE GENERACIÓN DE NUEVOS LÍDERES DE HUINIHUI - HUANCANÉ EN EL CULTIVO DE	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.													100.00														
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	1,600.00	95,581.14	0.00	0.00	0.00	1,600.00	97,919.86	255,901.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	1,600.00	129,779.37	0.00	0.00	0.00	1,600.00	63,720.76	255,900.13



LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAC WAQANKI TAMBULLA- CHALLHUAHUACHO EN EL CULTIVO DE PAPA NATIVA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	214,000.00					
AOI00129703500 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE BUENA SEMILLA DE MOLLEPATA EN EL CULTIVO DE PAPA NATIVA -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	197,440.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	223,840.00			
				EJEC.												100.00															
				PROG.	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	197,440.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	223,840.00		
				EJEC.												100.00															
AOI00129703501 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS ANDES DE VINCHOS EN EL CULTIVO DE QUINUA - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	23,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
				EJEC.												100.00															
				PROG.	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	23,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				EJEC.												100.00															
AOI00129703502 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA TONGOD SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	410,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,057.47	
				EJEC.												100.00															
				PROG.	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	410,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,057.47
				EJEC.												100.00															
AOI00129703503 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL BADO DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES EN EL CULTIVO DE LECHE -POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	411,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,549.95	
				EJEC.												100.00															
				PROG.	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	411,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,549.95
				EJEC.												100.00															
AOI00129703504 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GENTIL ZOZNAD EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	410,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,057.47	
				EJEC.												100.00															
				PROG.	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	7,200.00	0.00	0.00	410,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,057.47
				EJEC.												100.00															
AOI00129703505 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL POZO VERDE EN EL CULTIVO DE LECHE - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	512,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,853.00	
				EJEC.												100.00															
				PROG.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	512,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,853.00
				EJEC.												100.00															
AOI00129703506 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS CATARATAS DEL COYOTA EN EL CULTIVO DE CAFE -POAA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												85.71															
				EJEC.	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	1.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	-	113,240.00	50,840.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	193,440.00	0.00	6,600.00	45,880.00	414,400.00	
				PROG.	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	-	113,240.00	50,840.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	193,440.00	0.00	6,600.00	45,880.00	414,400.00	
				EJEC.												100.00															







LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE OPA HUAJAMBE EN EL CULTIVO DE CAFE - POAA PLANAF, PNA. 10, PP 121, AEI.01.02				EJEC.	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	-	7,700.00	84,182.00	0.00	0.00	116,550.00	9,100.00	22,575.00	0.00	0.00	9,100.00	4,200.00	253,407.00	
AOI00129703543 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUNAY ALPAQUITA EN EL CULTIVO DE ALPACAS - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.60	124,289.60	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	203,989.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.60	124,289.60	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	203,989.20
AOI00129703545 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE LA SELVA EN EL CULTIVO DE CACAO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	-	10,000.00	0.00	66,338.08	19,781.60	0.00	26,640.00	22,924.00	0.00	300.00	0.00	8,868.26	63,648.00	218,499.94
				EJEC.	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	-	10,000.00	0.00	66,338.08	19,781.50	0.00	26,640.00	22,812.26	0.00	411.74	0.00	8,868.26	63,648.00	218,499.84
AOI00129703560 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO MARCUYO APROSANIEN EL CULTIVO DE VACUNO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
				EJEC.	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
AOI00129703561 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIDERES ACCASO - APROAGLI EN EL CULTIVO DE VACUNO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22,960.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00
				EJEC.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22,960.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00
AOI00129703562 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES DE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE QUENAFAJA - ACORA EN EL CULTIVO DE VACUNO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.86
				EJEC.	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.86
AOI00129703565 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA COMUNAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA LAIVE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN EL CULTIVO DE LACTEO - POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,460.00	0.00	41,874.63	0.00	0.00	34,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.63
				EJEC.	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,460.00	0.00	41,874.63	0.00	0.00	34,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,644.63
AOI00129703566 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCACHUPA SECCENANI DEL DISTRITO DE PUCARA	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00														
				EJEC.	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	4,424.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00
					28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	4,424.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.00	





CAFICULTORES VRAE LTDA-CAC VRAE LITDAEN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	-	2,100.00	0.00	22,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	26,676.88			
AOI00129703575 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL DE MUJERES FLOR DE CAFÉ EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	15,482.04	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	20,842.04		
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703576 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS AGROECOLOGICOS PERENE -PICHANAQUI. (ASCAPP) EN EL CULTIVO DE CAFE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	6,930.00	4,410.00	2,100.00	0.00	0.00	24,024.34	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,964.34	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703577 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA PALOMAR EN EL CULTIVO DE CAFE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	-	5,120.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	12,800.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703578 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTORES SOSTENIBLES SELVA CENTRAL EN EL CULTIVO DE CAFE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703579 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA PRODUCTORES AGROPECUARIOS TAURIPUN EN EL CULTIVO DE CAFE- POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	6,332.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,732.00
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703580 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS CHAMANAL COFFEE- PERU EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703581 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION MICROLOGICA SIMBIOSIS PERU EN EL CULTIVO DE HONGO-POAA PLANAF, PNA.10, PP 121, AEI.01.02													31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
AOI00129703582 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES													22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	
Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.												100.00																												
													EJEC.																														



AOI00129700009 - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00	32.00	100.00	0.00	9,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	179,000.00
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00	32.00		0.00	9,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	179,000.00
AOI00129701321 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN AMAZONAS	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	10.00	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5,150.00	0.00	8,000.00	4,000.00	14,485.00	47,635.00
				EJEC.	7.00	10.00	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5,150.00	0.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	41,150.00
AOI00129701417 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN ANCASH	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
AOI00129701425 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN APURIMAC	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	13,335.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	
AOI00129701436 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN AREQUIPA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	18.00	7.00	7.00	6.00	6.00	8.00	6.00	4.00	7.00	8.00	7.00	6.00	90.00	100.00	6,227.70	6,227.70	6,186.30	10,996.30	6,186.30	6,186.30	6,486.30	6,186.30	283.70	5,986.30	4,470.00	17,704.80	83,128.00
				EJEC.	18.00	7.00	7.00	6.00	6.00	8.00	6.00	4.00	7.00	8.00	7.00	6.00	90.00		6,227.70	6,227.70	6,186.30	10,996.30	6,186.30	6,186.30	6,486.30	6,186.30	283.70	5,986.30	4,470.00	4,449.63	69,872.83
AOI00129701440 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN AYACUCHO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
AOI00129701444 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN CAJAMARCA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	4.00	17.00	100.00	8,455.40	7,322.70	4,186.30	8,144.27	8,186.30	8,186.30	8,486.30	12,186.30	12,186.30	16,186.30	9,466.30	64,807.23	167,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	4.00	17.00		8,455.40	7,322.70	4,186.30	8,144.27	8,186.30	8,186.30	8,486.30	12,186.30	12,186.30	16,186.30	9,466.30	6,407.30	109,400.07
AOI00129701450 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN HUANCAYELICA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	6,835.00	7,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00
AOI00129701453 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN HUANUCO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	2.00	29.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
				EJEC.	3.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	2.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
AOI00129701459 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN ICA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	54.00	100.00	4,227.70	4,227.70	9,136.30	7,175.63	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	46,692.67	111,460.00
				EJEC.	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	54.00		4,227.70	4,227.70	9,136.30	7,175.63	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00	72,767.33
AOI00129701473 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN JUNIN	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	12.00	8.00	5.00	4.00	10.00	3.00	4.00	5.00	4.00	11.00	7.00	83.00	100.00	4,227.70	4,227.70	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	8,186.30	4,186.30	12,186.30	8,186.30	12,900.90	75,333.00
				EJEC.	10.00	12.00	8.00	5.00	4.00	10.00	3.00	4.00	5.00	4.00	11.00	7.00	83.00		4,227.70	4,227.70	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	8,186.30	4,186.30	12,186.30	8,186.30	12,672.60	75,104.70
AOI00129701483 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN LAMBAYEQUE	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	18.00	100.00	4,227.70	7,227.70	7,186.30	7,186.30	4,186.30	7,236.30	8,286.30	6,986.30	7,186.30	7,186.30	7,826.30	10,900.90	85,623.00
				EJEC.	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	18.00		4,227.70	7,227.70	7,186.30	7,186.30	4,186.30	7,236.30	8,286.30	6,986.30	7,186.30	7,186.30	7,826.30	10,486.30	85,208.40

AOI00129701495 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN MADRE DE DIOS	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	20.00	8.00	6.00	9.00	9.00	11.00	10.00	9.00	7.00	7.00	7.00	118.00	4,227.70	14,227.70	14,186.30	10,186.30	8,186.30	14,186.30	14,486.30	14,186.30	11,786.30	17,738.20	14,699.30	28,236.00	166,333.00			
				EJEC.	15.00	20.00	8.00	6.00	9.00	9.00	11.00	10.00	9.00	7.00	7.00	7.00	118.00	4,227.70	14,227.70	14,186.30	10,186.30	8,186.30	14,186.30	14,486.30	14,186.30	11,786.30	17,738.20	14,699.30	24,967.08	163,064.08			
AOI00129701512 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN PIURA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	11.00	12.00	5.00	5.00	6.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	5.00	65.00	6,227.70	6,227.70	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,486.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	13,735.90	82,168.00			
				EJEC.	11.00	12.00	5.00	5.00	6.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	5.00	65.00	6,227.70	6,227.70	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,486.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,186.30	6,486.30	74,918.40		
AOI00129701517 - EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN SAN MARTIN	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	26,879.00	30,835.00		
				EJEC.	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																	100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:														3,399,179.78
<b>AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios; implementados para los productores agrarios familiares</b>																																	
AOI00129701957 - ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LAS ORGANIZACIONES A NUEVOS MERCADOS	Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	5.00	2.00	3.00	28.00	10,000.00	15,000.00	16,210.00	10,703.00	13,470.00	15,174.00	11,372.70	45,466.47	77,156.79	13,661.61	30,700.00	124,347.43	383,262.00			
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	16.00	10,000.00	15,000.00	16,210.00	10,703.00	13,470.00	15,174.00	11,372.70	45,466.47	77,156.79	13,661.61	30,700.00	89,294.11	348,208.68			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																	57.1		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:														348,208.68
<b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																																	
<b>AEI.06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales</b>																																	
AOI00129701942 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO EN PROCOMPITE AGRARIO	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	69.00	9.00	164.00	150.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	432.00	0.00	0.00	4,000.00	29,044.30	2,300.00	13,000.00	0.00	0.00	14,635.26	14,199.67	13,500.00	0.77	90,680.00			
				EJEC.	0.00	0.00	69.00	9.00	164.00	149.00	0.00	0.00	15.00	11.00	10.00	0.00	427.00	0.00	0.00	4,000.00	29,044.30	2,300.00	13,000.00	0.00	0.00	14,635.26	14,199.67	13,500.00	0.00	90,679.23			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:																	98.8		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:														90,679.23
<b>AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI</b>																																	
AOI00129701537 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	502.00	96.02	62,187.70	58,897.93	52,077.30	67,806.73	49,383.11	96,311.44	99,534.87	52,242.87	65,279.79	80,217.58	101,477.38	265,363.30	1,050,780.00			
				EJEC.	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	22.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	482.00	62,187.70	58,897.93	52,077.30	67,806.73	49,383.11	96,311.44	99,534.87	52,242.87	65,279.79	80,217.58	101,477.38	242,171.20	1,027,587.90				
AOI00129701958 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	147.00	103.00	180.00	113.00	174.00	98.00	147.00	183.00	179.00	220.00	145.00	96.00	1,785.00	6,000.00	6,000.00	32,464.53	34,782.00	7,427.20	38,187.11	26,280.22	48,088.84	38,142.87	41,212.00	42,414.24	125,894.99	446,894.00			
				EJEC.	147.00	103.00	180.00	113.00	174.00	163.00	147.00	183.00	179.00	220.00	145.00	101.00	1,855.00	6,000.00	6,000.00	32,464.53	34,782.00	7,427.20	38,187.11	26,280.22	48,088.84	38,142.87	41,212.00	42,414.24	124,259.36	445,258.37			
AOI00129701959 - COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DESCONCENTRADAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	11.00	21.00	18.00	22.00	11.00	6.00	15.00	14.00	15.00	22.00	23.00	11.00	189.00	33,683.10	58,471.70	44,671.06	55,215.92	66,356.22	30,135.82	69,456.94	93,977.52	67,952.06	86,038.70	47,114.31	214,123.65	867,197.00			
				EJEC.	11.00	21.00	18.00	22.00	11.00	6.00	15.00	14.00	15.00	22.00	23.00	11.00	189.00	33,683.10	58,471.70	44,671.06	55,215.92	66,356.22	30,135.82	69,456.94	93,977.52	67,952.06	86,038.70	47,114.31	204,521.56	857,594.91			
AOI00129700010 - CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	8.00	6.00	7.00	2.00	3.00	5.00	2.00	4.00	3.00	3.00	5.00	51.00	39,753.11	46,455.40	28,907.09	25,730.16	38,372.60	43,372.60	44,972.60	44,372.60	44,372.60	44,372.60	44,372.60	45,055.04	490,109.00			
				EJEC.	3.00	8.00	6.00	7.00	2.00	3.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	51.00	39,753.11	46,455.40	28,907.09	25,730.16	38,372.60	43,372.60	44,972.60	44,372.60	44,372.60	44,372.60	44,372.60	44,972.60	490,026.56			
AOI00129700013 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00	92.86	39,753.12	25,727.70	28,907.09	25,730.16	26,186.60	56,186.30	101,486.30	27,186.30	27,186.30	27,186.30	27,186.30	27,527.53	440,250.00			
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	39.00	39,753.12	25,727.70	28,907.09	25,730.16	26,186.60	56,186.30	101,486.30	27,186.30	27,186.30	27,186.30	27,186.30	27,486.30	440,208.77				
AOI00129700015 - SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL PCC	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	19.00	100.00	0.00	10,000.00	28,907.09	25,730.15	25,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	43,500.00	10,000.00	10,000.76	193,638.00		
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	19.00	0.00	10,000.00	28,907.09	25,730.15	25,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	43,500.00	10,000.00	10,000.00	193,637.24		
AOI00129700016 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	6.00	5.00	7.00	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	5.00	3.00	51.00	98.04	39,753.12	17,143.54	28,907.11	25,730.13	26,977.55	30,406.23	14,486.30	47,671.69	24,686.30	37,605.30	123,944.64	274,535.09	691,847.00		
				EJEC.	7.00	6.00	5.00	7.00	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	50.00	39,753.12	17,143.54	28,907.11	25,730.13	26,977.55	30,406.23	14,486.30	47,671.69	24,686.30	37,605.30	123,944.64	204,042.42	621,354.33			
AOI00129701944 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PCC	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	84.62	0.00	16,455.40	0.00	25,730.16	5,852.96	16,372.60	16,972.60	16,372.60	16,372.60	16,292.74	16,343.29	95,641.05	242,406.00		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	16,455.40	0.00	25,730.16	5,852.96	16,372.60	16,972.60	16,372.60	16,372.60	16,292.74	16,343.29	16,969.06	163,734.01			



(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

### ALERTAS IDENTIFICADAS

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares organizados.

El Programa AGROIDEAS, ofrece dos productos: i) cofinanciamiento de incentivos no reembolsables y ii) cofinanciamiento para el apoyo a iniciativas de reconversión; que tienen como característica principal ser decrecientes en el tiempo y con la modalidad de desembolsos no reembolsables que requieren de una contrapartida de las organizaciones de productores y que cuenten con un mercado de destino. Sin embargo, el producto alineado a esta AEI es el cofinanciamiento de incentivos de planes de negocio y gestión empresarial, en el que se tiene una cobertura a nivel nacional a través de sus unidades regionales, por ello en el año 2022, ha logrado los principales avances:

- Se han cofinanciado 528 planes de negocio, negocio de los incentivos de adopción de tecnología (482), gestión empresarial (9), solicitudes de asociatividad (32) y fortalecimiento de las formas asociativas (5), en favor de a 19,496 productores agrarios organizados a nivel nacional, con una inversión total de S/ 52,4 millones.

- Los planes atendidos corresponden principalmente a las cadenas productivas de café (145), leche (110), cuyes (43) y cacao (35), entre otras cadenas.

- Se otorgó la elegibilidad a 427 organizaciones agrarias ubicadas en 24 departamentos a nivel nacional, con 410 planes aprobados, 77 convenios suscritos y 29 planes con Resolución de cierre.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

En el año 2022, Agroideas en la AEI.01.03 programó la ejecución de 18 AO, relacionadas a la evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria, formulación de proyectos de reconversión productiva agropecuaria, evaluación de proyectos, monitoreo y cierre de los mismos.

- Unidad de monitoreo: cuenta con 02 AO programadas de las cuales se tiene el siguiente rango de ejecución: Se cuenta con 01 actividad operativa que ha cumplido el 100% de su meta programada tratándose de la AO de monitoreo de PRPA en ejecución, cuya unidad de medida es hectáreas en las que vienen implementándose los PRPA. Se cuenta con 01 actividad de cierre de proyectos de reconversión productiva, en la que se ha logrado el 100% respecto a la meta programada, logrando cerrar 14 PRPA con Resolución de cierre.

- Unidad de negocios: este centro de costo es el responsable de la evaluación de los proyectos de reconversión productiva agropecuaria que formula la Unidad de promoción y formulación de proyectos, esta unidad ha logrado cumplir el 100% la meta anual programada.

- Unidad de promoción y formulación de proyectos: este centro de costo ha ejecutado 01 actividad operativa relacionada a la formulación de proyectos de reconversión productiva, obteniendo una meta de 30 PRPA formulados, lo que significa que se ha logrado ejecutar el 100% de su programación anual.

- Unidades regionales: se han programado 14 actividades operativas a cargo de las Unidades regionales, logrando ejecutar el 100% de sus metas programadas para este año. Estas AO tienen relación con la evaluación de pedidos de reconversión que las organizaciones agrarias presentan o ingresan por cada UR.

AGROIDEAS tiene una cobertura a nivel nacional y en el año 2022, ha logrado los principales avances:

- 14 PRPA aprobados mediante Resolución Ministerial, 30 PRPA formulados y 11 convenios suscritos.

- El desembolso de S/ 15,4 millones para la atención de 64 PRPA, en beneficio de 1 009 productores agrarios de la agricultura familiar.

- Los proyectos de reconversión productiva agropecuaria permitieron reconvertir 1 486 hectáreas de diversos cultivos a productos rentables como cacao (24 PRPA), palta (15 PRPA), banano orgánico (7 PRPA), espárrago (3 PRPA), entre otros productos.

AEI.01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

Al año 2022, el Programa AGROIDEAS, ha desarrollado 16 tipos de mecanismos de comercialización, correspondiendo a: Participación en Ferias (04), Capacitaciones Técnicas (07), Participación en Ruedas de Negocio (05), y 15,962 productores/as agrarios familiares atendidos.

Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Lambayeque, Tumbes, Andahuaylas, Madre de Dios, Piura y San Martín.

AEI.06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

En esta AEI, se ha logrado capacitar a 427 profesionales, servidores y funcionarios de los gobiernos regionales o locales de: Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco y Ucayali que acceden a implementar un fondo concursable PROCOMPITE.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

En esta AEI, se programó 18 AO en el año, ejecutadas por lo centros de costos de Dirección Ejecutiva, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, Asesoría jurídica y Unidad de Administración.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

En esta AEI, se ha logrado cumplir con la meta programada.

Ultima actualización 27/02/2023 17:43:04

Editar

Guardar