

### REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**UE: 001297 - PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OEI.01	I	MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																					
AEI.01.02	I	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS, PLANES DE NEGOCIOS, COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO Y FINANCIAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS																					
AOI00129704739		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE CACAO AROMATICO COLPA DE LOROS EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20600390911 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
AOI00129704742		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INCLAN TACNA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20600828313 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
							EJECUTADO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129704744		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CONSERVACIONISTAS EL TREBOL SANGACHE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20600406907 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00		
AOI00129704746		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SEÑOR DE LAS ANIMAS EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20600445422 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
AOI00129704747		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS EL PALTO DE CHINGAMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20480213018 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704749		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ECASH EN EL CULTIVO DE OVINO -RUC:20530967515 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
AOI00129704750		IMPLEMENTACIÓN DEL INCENTIVO DE GESTION EMPRESARIAL LA ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO TUMBES - ARPROCAT EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20525203558 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129704751		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL INDIGENA ASHANINKA Y NOMATSIGENGA ASI OMAGARO KANUJA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20605230653 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	
AOI00129704755		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTOS ESPECIALES EL GRAN PALOMAR EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20601998620 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704756 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YERBAS BUENAS EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA -RUC:20393560666 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129704844 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA AMARILLA CASERIO DE SAN PEDRO DE CHINCHOPATA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20529004681 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129704849 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO FRUTA Y DERIVADOS EN EL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO -RUC:20602080499 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
AOI00129704853 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION COMUNAL AGROPECUARIA DEL CASERIO DE NIÑA COCHA. EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608860771 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00129704854 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS DE SORITOR EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20229552253 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129704856 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS MACHOS ALFA DE MISHQUIPUNTA EN EL CULTIVO DE CACA O -RUC:20609153963 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129704858 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA COFFEE GRAM PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20604123373 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	
AOI00129704859 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO LABRADOR DE YANAMOCO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606110945 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704862 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO NUCÑO KAMAREC DE CHECACUPE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606346311 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129704863 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS VILLA ORURILLO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20448312951 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129704865 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SANCHIRO PALOMAR EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605873660 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
AOI00129704868 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA VICTORIA NARANJITO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20529852348 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
AOI00129704870 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - LA LIMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20600256000 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	
AOI00129704872 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS HUAYNAS DE PUMAPATA EN EL CULTIVO DE OVINO -RUC:20606402644 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	
AOI00129704873 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION CIVIL DE CRIADORES DE CUYES SICAYA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20486504570 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129704874 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SEÑOR CAUTIVO DEL CASERIO ARADA BAJA EN EL CULTIVO DE PANELA -RUC:20606625902 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129704877 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA NUEVO SAN JUAN EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606429071 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129704878 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CASHAYNAMO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607003557 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00		
AOI00129704879 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUY LA ANTENA EN EL CULTIVO DE CUY	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704916 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS ALTO KIVINAKI EN EL CULTIVO DE NARANJA -RUC:20605450700 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00
AOI00129704923 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL LA NUEVA ALIANZA DE SENDAMAL, CASERIO SENDAMAL EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20606658401 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704925 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA MANANTIALES DE PRADERA ANDINA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606800313 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704927 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORESTALES E INDUSTRIALES SUMAC ALLPA MILUCHACA SAPALLANGA HUANCAYO EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20605612963 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704930 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOC. DE PRODUC. AGROPECUARIOS FORESTALES INDUSTRIALES VIRGEN DE LAS NIEVES DEL DISTRITO DE CULLHUAS EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608360477 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
AOI00129704932 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROECOLOGICOS MOUNTAIN FRUITS ORGANIC -VRAEM EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608018175 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AOI00129704933 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LOS FUNDOS DE JANCAHUALCAN, PUTUGA-JACHAHUANCA, LA RINCONERA NUEVA VICTORIA LLAUPI-ULCUMAYO-JUNIN, SUCESIÓN DE LA FAMILIA VICUÑA Y OTROS EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20608767607 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
AOI00129704934 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NANTU EN EL CULTIVO DE GRANADILLA -RUC:20607443662 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129704935 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES DEL CASERIO NUEVO SATIPO EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA - RUC:20393756307 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00		
AOI00129704936 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS 5 LOMAS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20607542156 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704937 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BIO EMPRENDEDORES VRAEM EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20604227578 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
AOI00129704938 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE LA COOPERATIVA AGRARIA QUNIJALLPA CHAO EN EL CULTIVO DE MARACUYA -RUC:20600871057 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		
AOI00129704939 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GOLD COFFEE PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605299203 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00		
AOI00129704940 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUANGABAL EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20608122703 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00129704942 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA ACEPAT EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA - RUC:20404175913 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00	
AOI00129704943 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL APASC SANCORE PALCAZU LTDA. EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20568549083 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00
					EJECUTADO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
AOI00129704946 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE GESTION DE LA ASOCIACION MICOLOGICA SIMBIOSIS PERU EN EL CULTIVO DE HONGO -RUC:20606592028 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	
AOI00129704950 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRUTAS DE PAKUYAKU APA PAKUYAKU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606044420 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129704953 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROFORESTAL SANCORMECH DE SHIRINGAMAZU-	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704988 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ECOLOGICOS LOS WAUKYS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20605667148 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704989 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE EL PORVENIR DE SAN JOSÉ DEL ALTO AVALPOSJA EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20600650999 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00129704990 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOSTENIBLES DE UTCUBAMBA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20605666141 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
AOI00129704991 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SELVA ANDINA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20600761731 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
AOI00129704994 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CLARA-CALLAYUC EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605668888 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704998 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTERO Y CAFETALEROS DEL VALLE DEL MONZÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605199501 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704999 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN PEDRO PACAYPITE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605659137 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	
AOI00129705006 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRARIA REAL ANDINO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE COCHABAMBA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20604498687 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705007 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION LA PERLITA - AYAVIRI EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20604587680 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705011 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHONTA CUY PERÚ EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20604483779 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705013 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PRODUCTORES DE OLIVO YARADA 5 Y 6 POZO 115 EN EL CULTIVO DE OLIVO -RUC:20533220691 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	
AOI00129705014 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES VALLE TABACONAS - COOPAVAT EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20601971624 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	
AOI00129705016 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES LA LIMA - LA COIPA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20602543651 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705020 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES BIO COFFEE PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20602684726 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00129705022 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CHIRINOS COFFEE PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20602934471 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
AOI00129705023 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS BONDADOSO SAN PEDRO APAGROS BONDADOSO SAN PEDRO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20602784950 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705025 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES LAS SALINAS DE TUCUME EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20561183652 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705027 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y TURISTICA COPAPOR EN EL CULTIVO DE PIÑA -RUC:20602926100 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705028 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENEDORES CAJON YURAGYACU MOLINO PACHITEA EN EL CULTIVO DE PAPA -	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

RUC:20602889760 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SAN JUAN REBELDE DE HUAYRANA EN EL CULTIVO DE QUINUA - RUC:20564287980 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00		
AOI00129705031 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES BATANGRADE EN EL CULTIVO DE CUY - RUC:20601006325 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00129705032 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE TRANSFORMACION Y SERVICIOS MULTIPLES SANTA FELISA ENENAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20568982631 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	
AOI00129705034 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES NUEVA CONSTITUCION ZAMBUMBAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20606446340 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129705035 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE INCENTIVO DE TECNOLOGÍA DE LA COOPERATIVA AGRARIA QUINIJALLPA CHAO EN EL CULTIVO DE MARACUYA - RUC:20600871057 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129705036 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ULLMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20606717475 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	
AOI00129705037 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES LORENZO VIDAUURRE SANTISTEBAN - APLOVISA EN EL CULTIVO DE MIEL DE ABEJA - RUC:20600590414 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129705039 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA AUCAYACU EN EL CULTIVO DE CACAO - RUC:20573260008 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	
AOI00129705041 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20606765313 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129705042 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS Y LLAMAS ANGEL DE LOS ANDES DE PHINAYA EN EL CULTIVO DE ALPACA - RUC:20600327098 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129705043 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CONSTRUYENDO UN FUTURO - ORCOTUNA EN EL CULTIVO DE CUY - RUC:20606783338 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129705044 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PANELEROS DE LA CUENCA BAJA DEL NOGAL - MONTERO EN EL CULTIVO DE PANELA - RUC:20606795905 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129705045 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA BLANCA - SELQUE - MACARI - MELGAR EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20600311817 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129705047 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DISTRITAL DE PRODUCTORES DE PANELA ORGANICA EL MILAGRO DEL DISTRITO DE SUYO EN EL CULTIVO DE PANELA - RUC:20606895560 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	
AOI00129705049 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DEL VALLE ALTO DE PICHANDUL EN EL CULTIVO DE PANELA - RUC:20606922389 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129705050 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA LAGUNA DEL TORO EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20607107417 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
AOI00129705051 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS MANANTIALES DE VIRGEN DE COCHARCAS EN EL CULTIVO DE MAÍZ - RUC:20607950017 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129705056 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705057 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	13.00	10.00	6.00	16.00	9.00	24.00	11.00	23.00	18.00	16.00	38.00	187.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	13.00	10.00	6.00	16.00	9.00	24.00	11.00	23.00	18.00	16.00	38.00	187.00	
AOI00129705698 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIOS LAS VICUNITAS DE ATANCAMA- EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705699 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS AGROECOLOGICAS SILLCO - CHINCHO - ANGARAES - HUANCAMELICA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00			
AOI00129705700 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES EMPRENDEDORAS LAS PASTORCITAS - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			
AOI00129705701 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORAS EMPRENDEDORAS JESUS DE NAZARETH SUPE - A.P.E.J.N.S - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00			
AOI00129705702 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES LIDERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS, TEXTIL, ARTESANAL, MARAYNILLOG JUCUL- EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00			
AOI00129705703 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGROPECUARIA LLAMKAQ WUARMIKUNA- EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00			
AOI00129705704 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS LA FRUTA DORADA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00			
AOI00129705705 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES OTEBAKI TSINANE - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00			
AOI00129705679 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORAS LA ROSA DE SARON DEL CASERIO DE BELLAVISTA ALTA COMBAYO - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00			
AOI00129705680 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE ARTESANAS LAS VICTORIAS - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00			
AOI00129705681 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGRICOLA DE YUNGUY - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00			
AOI00129705682 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGROPECUARIA YAYAN JAKAKUNA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00			
AOI00129705683 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE APICULTORES MULTIPLES LA COLONIA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00			
AOI00129705684 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS MANOS QUE CULTIVAN DE OCCEPATA - RANRACANCHA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00			
AOI00129705685 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS ACHKIRIYWARMÍ DE ROSASPATA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00			
AOI00129705686 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION ALPA MUNAY PASCO - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00			
AOI00129705687 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS SELVA DE ORO SANABAMBA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00			
AOI00129705688 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS SANTA CLARA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00			
AOI00129705689 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE MUJERES EMPODERADAS EMPRENDEDORAS Y MULTISERVICIOS DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			
AOI00129705690 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS SEMILLAS NUTRITIVAS LA PENITA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			
AOI00129705691 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS EMPRENDEDORAS DE PLAYA HERMOSA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00			
AOI00129705692 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE MUJERES EMPODERADAS Y EMPRENDEDORAS LA NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA - ANCHONGA - ANGARAES - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00			
AOI00129705693 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGROPECUARIA MUJERES	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00			



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EMPRENDEDORAS DEL CASERIO DE PALMAPAMPA - SANTO DOMINGO - EEMRI 2024.					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
AOI00129705694 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS Y AGROINDUSTRIALES VIRGEN DEL ROSARIO DE CCRHUJANI - TAMBURCO - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
AOI00129705695 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIAS MUJERES DULZURA DE LA MESETA ANDINA DE ARRENDAMIENTOS - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
AOI00129705696 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES SUMAC KAWSAY DE AVAGACHI , APASKA - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
AOI00129705697 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOL NACIENTE DE RATCAY - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
AOI00129704668 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE GESTION LA COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA CHOBA CHOBA LTDA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20600286367 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00
AOI00129704671 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTRELLA DIVINA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20607016063 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
AOI00129704672 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA UNIDAD YANESHA EN EL CULTIVO DE CACAO - RUC:20601168490 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
AOI00129704674 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LÁCTEOS EL NAZARENO DE CHECCA CANASCUSO EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20606298715 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00
AOI00129704676 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTISIMA CRUZ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAMPAR EN EL CULTIVO DE FRESA - RUC:20606325771 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
					EJECUTADO	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
AOI00129704681 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE GABRIEL CONDORCANQUILTDA. EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20146696041 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
AOI00129704682 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS INNOVADORES DE SANTO DOMINGO DE HUABAL EN EL CULTIVO DE CAFE - RUC:20607483877 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
AOI00129704683 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LICENCIADOS COMPONE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606667885 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
AOI00129704684 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO UCAVALI EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20393822881 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00
					EJECUTADO	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00
AOI00129704686 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENEDORES UNIDOS BUENA VISTA LAS VEGAS EN EL CULTIVO DE CAFE - RUC:20608028235 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00
AOI00129704687 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS CULLCIURE EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20606745908 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704688 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DE PIURA - APPROCAP EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20484163902 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
					EJECUTADO	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
AOI00129704690 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS ESENCIA AROMATICA DEL CAFE EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20607978230 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
AOI00129704692 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA LALAGUNA - LIMONAL EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20607107484 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00
					EJECUTADO	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704693 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION GANADERA DE CRIADORES DE VACUNOS PRODUCTORES DE JATUN TANAYA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20606833513 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704695 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS LAURELES DE BARRIO NUEVO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607878081 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	
AOI00129704696 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS CUENCA SALADO EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20607156817 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129704698 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CASAPITA EN EL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO -RUC:20600610148 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129704699 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGANICOS CAFÉ DE ORO CRISTO SALVADOR EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607293512 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	
AOI00129704701 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS DE YAMANGO-APAG-YAMANGO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20526597959 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
AOI00129704703 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS SAN PEDRO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608120891 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	
AOI00129704705 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20527661090 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129704706 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS NUEVA VISION EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20608175041 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	
AOI00129704707 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUACA FRONTERIZA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608225863 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704709 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUEREQUEQUE - MARAYPAMPA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20530285511 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00129704710 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CUYES CCASAPATA CCOLLPACUCHO EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20607795097 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129704711 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION ROYAL COFFE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606953101 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	
AOI00129704712 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JASANA SORAJON -TARACO EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20542624770 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129704714 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA SAN ANTONIO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20529823674 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129704716 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20542843650 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
AOI00129704717 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VALLES VERDES DEL VALOR EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608243691 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	
AOI00129704719 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CRUZ LOMA DE PUCAJAGA EN EL CULTIVO DE ROCOTO -RUC:20607852651 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
AOI00129704721 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA INTEGRADA LOMA LINDA - LAGUNA EN EL CULTIVO	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE CACAO -RUC:20568373708 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		
AOI00129704723 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS NUEVOS PROGRESISTAS DE QUITASOL-PANAQ-PACHITEA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608424831 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	
AOI00129704724 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PERLA DE CHUGUR EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20570758994 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	
AOI00129704726 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL CATIMOR PALMENIO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607234176 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
AOI00129704727 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA COMUNAL MIRANDO HACIA EL FUTURO DEL CASERIO DE CUCHO DEL DISTRITO DE UMARI. EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608453815 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129704728 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SECTOR VILUYO EN EL CULTIVO DE ALPACA -RUC:20604952451 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129704729 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA SIPAMICAMI EN EL CULTIVO DE CHIRIMOYA -RUC:20571385644 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	
AOI00129704730 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES AGROPECUARIOS Y GANADEROS GERMANS EN EL CULTIVO DE DERIVADO LÁCTEO -RUC:20606366320 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129704732 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES COBARRIANOS DE SINCOS - APAFÇOS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606497122 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129704734 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA PRODUCTORES ASOCIADOS FUNDO YANAMAYO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20600271327 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129704735 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE NUEVA ESPERANZA PARIHUJANCA EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20606585803 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704736 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION ANTOCALLAPAMPA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20608623320 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129704737 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ALPAQUEROS MULTIPLES LAGUNA VILACOTA-SUSAPAYA EN EL CULTIVO DE ALPACA -RUC:20532504245 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
AOI00129704622 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHONTAS BAJAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607838764 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704624 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MI HUAYLILLAS DEL DISTRITO DE CURGOS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20601306485 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129704625 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA HAPUPAMPA Y VILLA UNIÓN DEL DISTRITO DE HAQUIRA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606606606 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129704626 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA - APICULTORES LOS REYES DEL APU DE JUSTO APU SAHUARAURA EN EL CULTIVO DE MIEL DE ABEJA -RUC:20604991791 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129704628 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS LA PERLA DEL NORTE EN EL	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	

CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO -RUC:20604034508 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS FAMILIAS DEL FUTURO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606537400 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	
AOI00129704634 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUINTAY EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20217747075 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129704635 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA JATNIEL HUAYNARCA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20606630116 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129704638 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISTER CUY VALLE POMAHUACA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20606632704 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704640 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHASKAS DE HUANCALLAMA" - "APACHAHUA". EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20607063576 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129704646 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FORESTALES DE NUEVO ORIENTE EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA -RUC:20394011933 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704647 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRARIA Y AGROPECUARIA BENEDICION DE DIOS PROGRESO PAMPA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20607990744 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129704648 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION QORI MARCA EN EL CULTIVO DE TOMATE - RUC:20607475408 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
AOI00129704652 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GENTIL ZOGNAD EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20601902169 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129704653 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS MIS ROSALES EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606979810 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129704656 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL BADO DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606646080 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704657 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES DE LOS VALLES DE LA SELVA CENTRAL, PICHIS Y PALCAZU EN EL CULTIVO DE PLÁTANO - RUC:20607755257 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129704658 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA TONGOD SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20602135935 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129704659 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA ECOLOGICA EL PALTO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608258672 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704661 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO EN EL CULTIVO DE CACAO - RUC:20156977251 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
AOI00129704662 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GANADEROS EL BUEN PASTOR CHAUPILOMA EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20608358391 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129704663 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MUNICIPAL CENTRO SUNE EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20605901965 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129704664 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y OTROS PEÑA BLANCA TUMBADEN SAN PABLO EN EL CULTIVO DE LECHE -	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

RUC:20608441931 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE FONDO GANADERO LECHERO CHORRILLO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606292971 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129705522 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN MARTIN EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20605669698-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
AOI00129705524 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS MOLDES EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20608943987-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
AOI00129705528 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE AGROPRODUCTORES SOL Y LUNA EN EL CULTIVO DE CÍTRICO -RUC: 20610868984-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129705530 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA NUEVA ESPERANZA DE CHONTALÍ EN LA PRODUCCION DE CAFÉ -RUC:20605570136 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
AOI00129705531 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE CRIADEROS DE GANADO VACUNO LECHERO DE CUSIBAMBA EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC: 20494584281 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129705533 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 100% PAMPINO - TAYACAJA EN EL CULTIVO DE QUINUA - RUC : 20541398709 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	
AOI00129705534 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGROPECUARIOS VIRGEN DOLORES DEL ANEXO DE CCACHONA EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO -RUC: 20603900295 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
AOI00129705535 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA PRODUCTORES AGROPECUARIOS TAURIPUN EN LA PRODUCCION DE CAFÉ -RUC: 20603612397 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00129705536 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERONIMO DE ALMACEN/SAN JUAN DE YANAC EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20610777865 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
AOI00129705537 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGRICOLAS Y GANADERAS LLIUYA HUASI EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20610087397 -POAA PLANAF,	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129705538 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA RENACER SAN VICENTE EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20610877649 - POAA PLANAF,	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
AOI00129705540 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE LOS RÍOS PICHIS, PALCAZU, PACHITEA, APURUCAYALI EN EL CULTIVO DE CACA O - RUC:20608633309 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	
AOI00129705541 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA RUMINI MOCO EN LA PRODUCCION DE LECHE-RUC: 20609204037-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	
AOI00129705542 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CRISTOBAL EN LA PRODUCCION DE LECHE-RUC:20609177404 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
AOI00129705543 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTIAGO SORAZA EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC: 20608605666 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	
AOI00129705544 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LLUCO EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC:20448352740 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	
AOI00129705546 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALES DE NUEVA VISION DE ANGEL CARATA EN LA PRODUCCION DE LECHE DE -RUC:20610142649 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705548 - DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MUJERES EEMRI 2024	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705549 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PABLO DEL CASERIO SAN PABLO DE CHUKLLAPAMPA EN EL CULTIVO DE HONGO-RUC:20608852078-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705551 - EVALUACION DE PLAN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA-EEMRI 2024	UNIDAD DE NEGOCIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	5.00	0.00	0.00	180.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705552 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHI GRANDE EN LA PRODUCCION DE LECHE - RUC:20601766095 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705553 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS LOS TAMBOS DE CHINCHE CARATA-APROSAC EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC: 20610044132 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	
AOI00129705554 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES OLAM-APROLAM EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC: 20604792887 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
AOI00129705555 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CHOQUECHAMBI. C.C. MACHACAMARCA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCANE EN LA CRIANZA DE ENGORDE DE GANADO VACUNO -RUC: 20608805550 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	
AOI00129705556 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS AGROPECUARIOS DE NUEVO PERU - OBCHIS EN EL CULTIVO DE CACAO-RUC: 20607515116 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	
AOI00129705557 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRICOLA SAN CRISTOBAL ASENTAMIENTO 4 YARADA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605739106-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705558 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE ADOPCION DE LA TECNOLOGIA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE QOYLLORITTY DE ALTO FURUNCHAEN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606486031 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	
AOI00129705559 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICULTORES NUEVO AMANECER EN LA CRIANZA DE GANADO DE ENGORDE - RUC:20607061441-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	
AOI00129705560 - ACCIONES DE MONITOREO DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	10.00	10.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
AOI00129705566 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS SAN MARTIN DE PAUCARCOLLA EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC:20607061671-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	
AOI00129705567 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FERNANDO BELAUNDE TERRY EN LLA PRODUCCION DE CAFÉ -RUC:20568701993-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705588 - IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA LA FEDERACION REGIONAL DE PALMA ACEITERA SAN MARTIN - FREDEPALMA	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705589 - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DE PLANES DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS.	UNIDAD DE NEGOCIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	34.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	34.00	0.00	0.00	
AOI00129705671 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE AGRICULTORES SEMBRANDO PARA EL FUTURO SECTOR CAÑARI CASERIO COYPIN - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705672 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGROPECUARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SECTOR SORCCA - HUANIPACA- EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705673 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS UNIDAS DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE CAHUAPANAS - AMEUCNASJUC- EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705674 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION TAJIMAT - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705675 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705475 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE ARTESANIA HUAYLLACUCHO - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		
AOI00129705678 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE APICULTORES LAS ABEJITAS DE LA FLORIDA - AHUAYRO - HUACCANA - VRAEM - EEMRI 2024.	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00		
AOI00129705474 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA VISION CHAPA-HILATA EN EL CULTIVO DE LECHE-RUC:20608911015-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00		
AOI00129705475 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS DEL SAUCE EN PRODUCCION DE CAFE -RUC:20608856847-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	
AOI00129705478 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES CAFETALEROS LA CASCARILLA EN LA PRODUCCION DE CAFE -RUC:20609550504-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00129705481 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MACHUPICCHU - SANTA TERESA EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20491212960-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00		
AOI00129705482 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DE ANGOSTURA EN LA CRIANZA DE CUY-RUC:20491090597-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
AOI00129705486 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASOPROA EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20604880620-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		
AOI00129705487 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PALTO FRONDOSO EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20600594843-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00		
AOI00129705488 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ALLIN LLAMCAY DE SAN JUAN DE CHILCAPATA EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:206033945345-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	
AOI00129705489 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS LAURELES CALLANMARCA EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20607609358-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129705490 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS AYLLIN LLAMCAY DE COYLLORPANCACA EN EL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO-RUC:20603347197-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00		
AOI00129705491 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION MENTALIDAD GANADORA DE ANTIPAHUASIN EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20608161041-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129705492 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUNCA VISTO DE AYACCOCHA-SALCABAMBA EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20603911611-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129705493 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ECOLOGICO DE YUYAPICHIS EN EL CULTIVO DE PLATANO-RUC:20605141456-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129705494 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE WICSACOCCHA EN LA CRIANZA DE CUY -RUC:20608829246-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129705495 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SEMBRADORES DE FORTALEZA PANGO EN EL CULTIVO DE PINA-RUC:20608345460-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	
AOI00129705496 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y AGROPECUARIOS ECOLOGICOS 15 DE JUNIO - PACCHA - JAUJA EN LA CRIANZA DE CUY -RUC:20606729821-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	
AOI00129705500 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS MUCHCA- MARISCAL CASTILLA-CONCEPCION EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20609459141-	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
AOI00129705501 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS Y RIEGO DE LA COMUNIDAD DE QUSHUARUCLO EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20610219944-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
AOI00129705502 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS WANKAS EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO-RUC:20607726184-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00		
AOI00129705503 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SANTA ROSA CHIRAS DE HUASAHUASI EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20609811383-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00			
AOI00129705505 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PALKA SUMAQ EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO-RUC:20608223054-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00		
AOI00129705506 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS POR EL PROGRESO CEDRULLO EN EL CULTIVO DE PALTA-RUC:20608074911-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00		
AOI00129705507 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA SOL EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20609684896-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
AOI00129705508 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES BLUE COFFEE DE UBIRIKI EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20605668501-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
AOI00129705509 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO HORIZONTE DE ALTO MARANKIARI - PERENE - CHANCHAMAYO EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20600556984-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129705511 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROECOLÓGICA INDUSTRIAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20568333820-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00			
AOI00129705512 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DE SERVICIOS MULTIPLES CAFE & BOSQUES EL PALOMAR EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20607856118-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
AOI00129705513 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIERRA SUR EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO-RUC:20608745441-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00		
AOI00129705514 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA TROPICALS PRODUCTS EN EL CULTIVO DE CAFÉ-RUC:20603862369-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00		
AOI00129705518 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS GRANO DE ORO - CAPEGO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20568660278-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129705519 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDÍGENA- PEMRI 2023	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	25.00	35.00	40.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	115.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	25.00	35.00	40.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	115.00
AOI00129705520 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE PLANES DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDÍGENA PEMRI - 2022.	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	29.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	29.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129705521 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS Y AGRICULTORES DEL ANEXO DE SAN MARCOS EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20600281721-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
AOI00129704564 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS FUNDADORES DE ACOSTAMBO - TAYACAJA EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20603403861-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129704565 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS C Y M EN EL CULTIVO DE DERIVADO LÁCTEO -RUC:20601918588 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00			
AOI00129704568 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRUTICOLAS MANDOR VALLE DE URPAY - CHINCHIHUASI EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO -	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	





REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704605 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA COMUNAL DEL PUEBLO DE RACO DEL DISTRITO DE UMARI. EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608820672 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00		
AOI00129704606 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA VISTA HERMOSA EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20606315067 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	100.00	
					EJECUTADO	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00		
AOI00129704607 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS SAN IGNACIO DE LOYOLA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20600213254 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	43.00	
AOI00129704609 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ TTIKA DE SAN MARCOS EN EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO -RUC:20606315661 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
AOI00129704613 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN RURAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CALQUIS EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20600772539 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129704614 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANGAL EL MIRADOR EN EL CULTIVO DE DERIVADO LACTEO -RUC:20607766321 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
AOI00129704615 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS CATARATAS DEL COYOTA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606340797 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
AOI00129704617 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL CONDOR DE LOS ANDES EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606036168 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00		
AOI00129704620 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS DE LA SELVA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20606382104 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
AOI00129704621 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS URUMBA COFFEE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606502819 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	
AOI00129704498 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PAPAS NATIVAS - CUPISA - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20604711399 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	
AOI00129704499 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIO TARPUY MANALLASACC CHIARA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606287381 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
AOI00129704500 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA VISION RURAL ALTO ANDINO DE COLPAPAMPA EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20606372869 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00		
AOI00129704501 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR PUNRE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606217880 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00		
AOI00129704503 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION FUNDO TUNDAL 1914 EN EL CULTIVO DE CAFE - RUC:20606310553 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129704504 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES ANEXO PALPATA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606220708 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		
AOI00129704505 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CULTIVO ANDINOS GRAN DIVERSIDAD DE QUINUA BRILLANTE DISTRITO JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20607062405-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
AOI00129704506 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS COFFE MARSHALL EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606448831 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704507 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR PROGRESO LA TOMA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606221631 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00
AOI00129704509 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOLIDARIOS LA FLOR DE LOS CEDROS EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606478179 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00		0.00
AOI00129704510 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR QUINUAYOC EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606221798 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704512 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR PAMPAGRANDE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606221861 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704514 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR QUINUAMAYO ALTO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606221933 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704515 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS JESUS SEGURA SILVA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606558873 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704517 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PRODUCTORES AGROGANADEROS Y AGRICULTORES LOS HALCONES DE PATAHUASI EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20600382471 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00
AOI00129704518 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA BELLA ANDINA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606424061 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.00
AOI00129704519 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL CORCOVADO EN EL CULTIVO DE GRANADILLA -RUC:20606635347 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
AOI00129704520 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ORO VERDE - COCHABAMBA EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20606497564 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704527 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO CUSIPATA CHANQUIL EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20605643222 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704528 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES NUEVA ESPERANZA EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20606177411 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704529 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS ALEXANDER ADALBERTO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20480118376 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00		43.00
AOI00129704531 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORJADORES DE SOCCOS DISTRITO DE CIRCA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20563942143 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00		0.00
AOI00129704532 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO - LA ESPERANZA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20530292992 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704533 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN BAUTISTA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20489952336 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	21.00	
AOI00129704534 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUNAY ALPAQUITA EN EL CULTIVO DE ALPACA -RUC:20542661039 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704536 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VACUNOS LECHEROS NUEVA AMANEER SANTA CRUZ EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20491089238 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	
AOI00129704539 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS PRODUCTORES Y CRIADORES DE	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CAMELIDOS SUDAMERICANOS MAPANI SINGUÑA Y ALEDAÑOS EN EL CULTIVO DE ALPACA -RUC:20600719760 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 AOI00129704540 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA CHOBA CHOBA LTDA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20600286367 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
					PROGRAMADO	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00
AOI00129704541 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANKAQ DE PTACCOCCHA ANDAHUAYLAS-APURIMAC EN EL CULTIVO DE QUINUA - RUC:20564396096 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
AOI00129704544 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMACC TARPUY DE HUINCHOS EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20608160907 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
AOI00129704545 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROPECUARIAS VALLE DEL DIAMANTE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606850957 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
					EJECUTADO	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704546 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES KALLPA - APAGRO EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20601799040 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
AOI00129704547 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA KAFFEE SATIPO EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20603557825 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00
AOI00129704548 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAGUNAS ARREVIATADAS - TABACONAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20606874074 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
AOI00129704549 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE PICHIRHUA - ABANCAY EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20608269551 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
AOI00129704550 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAPSE EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20600518306 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00
AOI00129704551 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES PRODUCTORAS DE CACAO Y CAFE DEL VRAEM - OTARIS EN EL CULTIVO DE CACAO - RUC:20605228489 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00
AOI00129704557 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE SATICA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20602094813 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
AOI00129704561 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INTERCULTURAL SELVA ECOLOGICA - APAISE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608547224 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
AOI00129704562 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, CRIANZAS, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUCULIPUNKU CHUMBES - AYACUCHO - APROOPACCSM EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20603614195 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
AOI00129704532 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS JAMACHINI CHAJANA EN LA CRIANZA DEENGORDE DE GANADO VACUNOPAPA -RUC:20606590742 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00
AOI00129704533 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA ASCAH EN EL CULTIVO DE CACAOPAPA - RUC:20393882868 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
AOI00129704535 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA CRISTO REY EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCARPAPA -RUC:20606052732 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00
AOI00129704540 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUY LOS HIJOS DE SANTIAGO PATA EN LA CRINZA DE CUYES-RUC:20609037653-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
AOI00129704543 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TAUCCA ANDAGUA EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC:20608811541-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705449 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SOMBRERO GRANDE - MEJIA EN EL CULTIVO DE VID - RUC: 20608512773	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705450 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CAFET, VALLE RIO CHUNCHUBAMBA EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20601511291-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 - POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705452 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS EMPRENDEDORES DE HUAYRURPATA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20607755095-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705453 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS SAN ANTONIO DE CHINGAMA EN EL CULTIVO DE CAFE RUC 20610461213POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705454 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AROMA DE ESPERANZA EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20606220309-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	
AOI00129705456 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MULTISERVICIOS ALTO SITULLI EN EL CULTIVO DE CACAO-RUC:20607044555-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	
AOI00129705457 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SIERRA DEL VALLE DEL MANTAROEN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20609806134-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	
AOI00129705458 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA ESPERANZA DE MATAHUASI EN LA CRIANZA DE CUY-RUC:20608264273-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	
AOI00129705459 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TIGRES DE JATUN SUCLLA PUCARAEN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20600742966-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	
AOI00129705460 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASERIO DE SHITA EN EL CULTIVO DE HONGO-RUC:20609517086-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
AOI00129705461 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PARAISO DEL CAFETALERO EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20605570195-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705462 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DEL CASERIO SAN PABLO DE CHUKLLAPAMPA EN EL CULTIVO DE HONGO-RUC:20608852078-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
AOI00129705463 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FLOR DE LA GRANADILLA VERGEL EN LA PRODUCCION DE CAFE -RUC:20608263463-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705465 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS LA CASCARILLA EN LA PRODUCCION DE LECHE -RUC:20600463129-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705466 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LAS ORQUIDEAS DEL CERRO COLLOTA EN LA PRODUCCION DE CACAO -RUC:20607065455-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705467 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PROGRESO DE QUISPUCUCHO SUCASCO COATA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20448758452-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705469 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALES NUEVO AMANECER QUEATA CARATA COATA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20610085157-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
AOI00129705471 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN SANTIAGO DE CANDILE EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20610159002-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705473 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA SANTA ROSA PUTUCUNI PATA CARATA COATA PUNO - APROAVISR EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20610068490-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705360 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA ROSA DE ACLLAHUAYIN EN LA PRODUCCION DE LECHE-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	
AOI00129705361 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SELVA ORGANICA - APASEO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705362 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CORAZON DE NARANJOS EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00		
AOI00129705363 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS OPA MILAGROS SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129705364 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS AGROEMPRENDEDORAS GOLDEN GRANITE EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00		
AOI00129705365 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS HIJOS DE SUCARAYLLA EN EL CULTIVO DE QUINUA-RUC:20604003742-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00		
AOI00129705366 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES-CUYES DE OTORA ACAMO EN EL CULTIVO DE CUY-RUC:20605456511-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00		
AOI00129705367 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES YAWARCOCHA EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20606017406-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		
AOI00129705368 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIALES DE LA ZONA ANDINADEL PERU EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608169602-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00			
AOI00129705371 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA CONSORCIO DE PRODUCTORES ORGÁNICOS ANDINOS SANCHEZ CARRIÓN EN EL CULTIVO DE QUINUA-RUC:20603080212-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00		
AOI00129705372 - IMPLEMENTACIÓN DEL INCNETIVO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES APROCASSI EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20437547263 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	102.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00			
AOI00129705373 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DISTRITAL DE PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO DE SUYO EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC: 20606895829 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	41.00	205.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	41.00	205.00			
AOI00129705374 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOMITE DE GANADEROS DE LA MICROCUENCA DE HUANUCO VIEJO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE -RUC: 20489264014 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00		
AOI00129705375 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS SAN JOSE DE LA PARCIALIDAD CENTRAL JORATA - HUANCANE EN EL ENGORDE DE GANADO VACUNO DE LECHE -RUC:20447914477-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00		
AOI00129705376 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION CULTIAGRO EXPORT LA JOYA NUEVA GENERACIÓN EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20600534298 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.0	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00			
AOI00129705379 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION IRRIGACION PAMPA LA CAHUA DE OMAT EN EL CULTIVO DE VID-RUC:20434912611-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00			
AOI00129705380 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS SUNE EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20603595808	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00		
AOI00129705381 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ARUNTAYA EN EL CULTIVO DE ALPACA -RUC:20532737932	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00			
AOI00129705382 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA GANADERA INCLUSION DE CUENCAS ALTO ANDINA INKA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20603760264 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705384 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PERUANA EL CALVARIO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE - RUC 20607968501	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
AOI00129705388 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOSTENIBLES & SERVICIOS MULTIPLES DE CAFÉ Y CACAÓ - APROSEM CAFÉ & CACAÓ EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20601501997 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
AOI00129705390 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FINKAFAE EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20600857313	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	
AOI00129705391 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES DEL VALLE DE OMATE EN EL CULTIVO DE VID - RUC: 20434912611	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129705392 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO EN EL INCENTIVO DE TECNOLOGÍA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GOLD COFFEE PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20605299203 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF,	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
AOI00129705393 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA ASUNCIÓN LA COIPA EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20114032809 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129705394 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, GANADEROS, AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES MI FUTURO SANTA ROSA EN EL CULTIVO DE LECHE - RUC:20559937771 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00129705395 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL CHINCHIPE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606245654	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	
AOI00129705396 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA SAN MIGUEL DEL FAIQUE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20529822864 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00		
AOI00129705397 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMANECER TUNI GRANDE - TARACO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20601990289 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
AOI00129705401 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS RIQUEZAS DEL BAUL - ASPARB EN EL CULTIVO DE FRESA -RUC:20606724510 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	
AOI00129705403 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS MIEL DEL NORTE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606900288 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	
AOI00129705404 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA FLOR DE CAFE EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607375845 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129705405 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DISTRITAL FRONTERIZA DE PRODUCTORES DE GANADERIA CAPRINA DEL DISTRITO DE SUYO EN EL CULTIVO DE DERIVADO LÁCTEO CAPRINO -RUC:20606895446 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00		
AOI00129705407 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VALLE DEL CUCHARA EN EL CULTIVO DE CACAÓ - RUC:20600010086 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00		
AOI00129705410 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ECOLÓGICOS LAS MARAVILLOSAS DE LA REPÚBLICA DE ASCA EN LA CRIANZA DE CUY - RUC:20600771745-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
AOI00129705415 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS PAMPAS DE ZARUMILLA EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO RUC20611300361 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00129705417 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS R-R EN EL CULTIVO DE CACAOPAPA -RUC:20605528865 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00129705418 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROMUJER EN EL CULTIVO DE MARACUYAPAPA - RUC:20610905294 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
AOI00129705419 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CACAOTEROS DEL CASERIO BETANIA DEL DISTRITO DE CONTAMANA EN EL CULTIVO DE CACAOPAPA -RUC:20610507574 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705420 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES MILENARIOS ANCESTRALES DE ILLIMO - APIMILEA EN LA ELABORACIÓN DEMIEL DE ABEJAPAPA - RUC:20610540873 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00129705421 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS VISTA HERMOSA EN EL CULTIVO DE CAFÉPAPA -RUC:20610718117 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00
AOI00129705422 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL VALLE - AMEV EN LA CRIANZA DECUYPAPA -RUC:20609942607 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.00
AOI00129705423 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE MUJERES TRIUNFADORAS DEL CASERIO DE PUCHACA - AMUTCAP EN LA CRIANZA DECUYPAPA -RUC:20609782499 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00
AOI00129705424 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA DEL CASERIO SANTA CRUZ Y SECTORES EN EL CULTIVO DE CACAO PAPA -RUC:20608636723 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
AOI00129705426 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES ADONAI EN LA ELABORACIÓN DEMIEL DE ABEJAPAPA -RUC:20603323221 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		35.00
AOI00129705427 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS LAS PALMAS DE RAYAL EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERAPAPA -RUC:20600248619 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
AOI00129705428 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE AGRICOLA DE PAUCARTAMBO EN EL CULTIVO DE ROCOTOPAPA -RUC:20573330651 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129705429 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAMPO REAL DE CAMPO NUEVO- SECTOR CAMPO NUEVO - CENTRO POBLADO HUACABLANCA - DISTRITO DE CHONGOYAPE - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DUROPAPA - RUC:20609708647 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	
AOI00129705431 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS AGROECOLOGICOS Y SILVICOLA DEL CP CHINAMA EN EL CULTIVO DE CAFÉPAPA - RUC:20602206221 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	
AOI00129704474 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA RUTAS DEL INCA EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20570706927 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	
AOI00129704475 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LAGUNA DE LOS CONDORES EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20601958911 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
AOI00129704476 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADERO HUAYTAPALLANA SAN MARTIN DE RANRACANCHA EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO - RUC:20607079910 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704478 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CAPILLA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20600452828 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704480 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SINAI LA LUCUMA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20605168001 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704482 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS GRAME EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605785051 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704483 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CEPRO YANESHA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20568071281 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704484 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIO DEL VALLE DE SIRICHA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20605013717 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	
AOI00129704487 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR USNIO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606217049 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704488 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CUY WANTAPITAS DE GAMARRA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20608212427 -	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	



### REPORTE SEGUIMIENTO POI

POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02		EJECUTADO																
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00		
AOI00129704491 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR QUINUAJAMAYO BAJO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606217367 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704492 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PAPAS NATIVAS TIMPUCHUAYCCO EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608452916 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
AOI00129704493 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR TUYUPAMPA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606217456 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704495 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE FRUTICULTORES UNIDOS POR EL TRIUNFO EN EL CULTIVO DE PALTA -RUC:20603357206 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704496 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SECTOR MICHUQUILLA EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606217588 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129704497 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS CRUZ DE PLATA TUTI COLCA -AGROECOTUTI-COLCA EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20607331104 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
AOI00129705268 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACIONON DE MUJERES PRODUCTORAS DE ARTESANIAS Y OTROS SUBPRODUCTOS DE BANANO ORGANICO DEL DISTRITO DE BUENOS AIRESMORROPON-ASMARSBAN EN EL CULTIVO DE BANANO ORGANICO RUC20610400672 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705269 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SUMA YAPUCHIRI FORA EN LA CRIANZA DEENGORDE DE GANADO VACUNO RUC2061163755 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705270 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION CATARATAS CHORRO BLANCO EN LA CRIANZA DECUY RUC20610694706 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705271 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE MUJERES UNIDAS NUEVO SAN MIGUEL EN LA CRIANZA DECUY RUC20610636421 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705272 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE MUJERES UNIDAS CARRIZAL EN LA CRIANZA DECUY RUC20610636587 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705273 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PLAYA AZUL EN LA CRIANZA DECUY RUC20610636315 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705274 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION YAMPAN NUWA DE SAN RAFAEL EN EL CULTIVO DE CACAO RUC20610866931 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705275 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LACOOPERATIVA AGRARIA MUYUPAMPA EN EL CULTIVO DE CAFÉ RUC20610703829 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705276 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION AGROPECUARIA CRISTO MI FORTALEZA EN EL CULTIVO DE CÍTRICO RUC20611339705 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705278 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA BUENA SEMILLA DE LA MERCED DE NESHUYA EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA RUC20609935112 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705279 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS SAN JOSE-BEBEDERO-TUMBES EN EL CULTIVO DE ARROZ POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705283 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRO DE PRODUCTORES SEDRO PAMPA DE RUMICHACA. EN	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO													100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20607111694-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02																		
AOI00129705284 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CURVA MARONA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20607177199-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
AOI00129705286 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASERIO DE CHACHASPATA EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20608124935-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00
AOI00129705287 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASERIO DE PANAOCOCHA EN EL CULTIVO DE PAPA-RUC:20608206346-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
AOI00129705288 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE GESTION DE LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL APASC SANCORE PALCAZU LTDA. EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20568549083 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
AOI00129705291 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION COMUNEROS UNIDOS POR EL AGRO DEL DESIERTO - ACUDE EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA-RUC:20568549083 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
AOI00129705292 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES DE CHUTUQUE EN LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA -RUC:20607342963-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
AOI00129705293 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE AGROPECUARIOS INDUSTRIALES CCORI QUINUA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CULTIVO DE QUINUA-RUC:20604898847-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129705294 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOLIDARIOS NUEVA RAZA DE LA ESPERANZA EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20539005775 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
AOI00129705295 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRESO DE JULCAMARCA EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
AOI00129705297 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA MAQUERCOTA-PILCUYO. -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
AOI00129705298 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLECITO VERDE 4 DE AGOSTO COMUNIDAD CAMPESINA DE MULLACANI EN CRANZA DE GANADO VACUNO -RUC:20605679472-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
AOI00129705299 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAJUL EN EL CULTIVO DE MELOCOTÓN-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
AOI00129705300 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DISTRITAL DE APICULTORES MATAPALO (ADAMP) EN LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA-RUC:20605673431 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
AOI00129705301 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ZONA BRAE HUACHICNA EN EL CULTIVO DE PALTO -RUC:20602046673 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
AOI00129705303 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS COFFEE GUAY APAE - RUC 20487902757	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
AOI00129705305 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE GESTIÓN EMPRESARIAL LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PRODUCTORA COMERCIAL EXPORTADORA CAFE ANDES AMAZONICOS LTDA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20600001109-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
AOI00129705307 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE GESTIÓN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE - APALAM EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE -RUC:20488076401-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
AOI00129705312 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAICACOFFEE EN EL CULTIVO DE CAFE-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705314 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROGANANA EN EL CRIANZA DE ENGORDE DE GANADO VACUNO - -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
AOI00129705315 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL VALLE DEL POZUZO EN EL CRIANZA DE ENGORDE DE GANADO VACUNO-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	
AOI00129705316 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PRODUCTORES ECOLOGICOS DE CHAPICA-ALTO PIURA EN EL CULTIVO DE MANGO-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
AOI00129705317 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE MUJERES MI SANTA CLARA EN LA PRODUCCION DE LECHE-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
AOI00129705319 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO PRODUCTORES DE LECHE MAURAS - MISAPUQUIO EN LA PRODUCCION DE LECHE-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129705321 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS DE SALINAS HUITO EN CRIANZA DE ALPACA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705322 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TIGREPAMPA EN EL CULTIVO DE PALTA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705325 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ALTO MARAÑON SECTOR QUISPE EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129705328 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD YANAYOCC EN EL CULTIVO DE QUINUA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	
AOI00129705329 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MIRAFLORES DE CHIQUILLAN LAMAY EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	
AOI00129705330 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LUIS PATA EN EL CULTIVO DE QUINUA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00129705331 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIOS DEL RIO DE CCANTUPATA EN EL CULTIVO DE TARWI-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	
AOI00129705333 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU HUALJUTO DE ANCOBAMBA EN LA CRIANZA DE CUY -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
AOI00129705334 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ CUY - CCHARANCA EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129705335 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE APICULTORES DE COTABAMBAS EN LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	
AOI00129705336 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MOSOC TIKARY EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00		
AOI00129705337 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SUTJUNA DEL CENTRO POBLADO TAMBULLA - CHALLHUAHUACHO EN EL CULTIVO DE PAPA-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129705338 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRO-ECOLOGICO ALLPA CAFÉ CAK-ZU -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
AOI00129705339 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA AGRICULTORES DEL PARQUE NACIONAL DEL CAFE EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129705340 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION PRODUCTORES VIDA VERDE AHLJADERO LA CAMACA EN LA	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129705342 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION DEL INCENTIVO DE GESTION DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTA FRESCA DEL VALLE SAN LORENZOEN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC.20526432879 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00	
AOI00129705343 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS AL DESARROLLO DE SANTA ROSA EN EL CULTIVO DE CACAO-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00		
AOI00129705344 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUY LA PEQUEÑA RUSIA MUQUIYUYU EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	
AOI00129705345 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SECO - APATA EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00		
AOI00129705347 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL RIO PARAISO VRAEM EN EL CULTIVO DE PALTA-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00		
AOI00129705348 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FUNDO DE CURIBAMBA URUPAY SALCAHUASI EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00		
AOI00129705349 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODTORES AGROPECUARIOS MI SAN JUAN DE MATAHULO EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	
AOI00129705350 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN JAKA MIKHUY EN LA CRIANZA DE CUY-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00		
AOI00129705353 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TINGO YAUREL EN EL CULTIVO DE PAPA-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		
AOI00129705355 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LUZ NUEVA SOCOSPATA - APALNS EN EL CULTIVO DE QUINUA-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
AOI00129705356 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUYTOC PICHOS EN EL CULTIVO DE PAPA-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129705357 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE EL PARAISO EN EL CULTIVO DE PAPA-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00		
AOI00129705358 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES GALLITO DE LAS ROCAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ-POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02 -POAA PLANAF. PNA.10.PP121.AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00		
AOI00129705140 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL FRONTERA VIVA DEL BICENTENARIO	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00		
AOI00129705142 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ TTIKARY DE HUAYNAPATA - RUC 20606835095	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		
AOI00129705143 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANDINO - PAMPAS CORRAL - LAUSA CHICO - RUC 20606767316	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
AOI00129705145 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGRO INDUSTRIAL DEL VALLE DE MANTARO AÑANCUSI - RUC 20606615559	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00		
AOI00129705146 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION LAS TUYAS DE CARAMPA - RUC 20606538465	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
AOI00129705147 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGROPECUARIO AGROECOLOGICO FORESTAL LOS INNOVADORES RIKCHARY LLAQTA - RUC 20606374811	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00		
AOI00129705151 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS AMANEGER INACAYA-ILAVE	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00		
AOI00129705152 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LLAMCASUN PACCARINPAC	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129705233 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	UNIDAD REGIONAL DE VRAEM	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	6.00	10.00	1.00	3.00	3.00	5.00	8.00	7.00	12.00	58.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	6.00	10.00	1.00	3.00	3.00	5.00	8.00	7.00	12.00	58.00	
AOI00129705234 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LIMA	UNIDAD REGIONAL DE LIMA	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
AOI00129705235 - PARTICIPACION EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	UNIDAD REGIONAL DE LIMA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	12.00	
AOI00129705236 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, ACUICULTORES Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES UNIÓN CAMPESINA DE JAMALCA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20539135041-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
AOI00129705237 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL PROGRESO E INTEGRACION DE CAFETALEROS EN EL CULTIVO DE CAFE - RUC:2060173477-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	
					EJECUTADO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00		
AOI00129705238 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES SUMAQ THIKARY CCASACUNCA EN LA CRIANZA DE CUY -RUC:20564136264-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	
					EJECUTADO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00		
AOI00129705239 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA COMUNAL USHUMAYO DEL DISTRITO DE UMARI ASACUDU EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608058291 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
AOI00129705240 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO FORESTAL Y TURISTICO DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA BREÑA EN EL CULTIVO DE ARROZ -RUC:20601245796 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	
AOI00129705241 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN PEDRO DE MANCHA - ASAPM EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE -RUC:20608343653-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129705242 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HERMANOS PEÑALOZA - PILCUYO EN LLA CRIANZA DE ENGORDE DE GANADO VACUNO -RUC:20605880445-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129705243 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE LLAMAS, APACAS Y VICUÑAS DE CHAPI - ACRILLALVI CHAPI.I EN LA CRIANZA DE ALPACA -RUC:20448523226-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00
					EJECUTADO	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
AOI00129705245 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ORGANICOS Y CAFES ESPECIALES DE AMAZONAS EN EL CULTIVO DE CAFE-RUC:20539241665-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	
AOI00129705248 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA PURIFOR EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20407808666-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129705250 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA TIERRA DEL AROMA EN EL CULTIVO DE ARROZ RUC20610953892 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129705251 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES LA JALCA EN EL CULTIVO DE CAFE RUC 20610217568 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129705252 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS MIRAFLOLINAS EMPRENDEDORAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ RUC 20610547541 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129705253 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE PLAYA HERMOSA EN EL CULTIVO DE CAFÉ RUC 20610547398 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00129705254 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NATURAL COFFEE EN EL CULTIVO DE CAFÉ RUC 20610440445 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
AOI00129705255 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AGROPECUARIOS YUCARICA EN EL CULTIVO DE CAFÉ RUC 20610386475 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129705256 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS LA HUARANGUINA DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA CRIANZA DE VACUNO DE ENGORDE RUC 20610112979 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
									EJECUTADO	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
AOI00129705257 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PARAISO CENTRAL EN EL CULTIVO DE CACAÒ RUC 20574797013 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	
									EJECUTADO	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	
AOI00129705258 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LAGRUPAOAGRO TEC VRAE EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ RUC 20610849122 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
									EJECUTADO	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129705259 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LACOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEL CENTRO POBLADO DE BELLA BAJO MONZON EN EL CULTIVO DE CACAÒ RUC 20600668430 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
									EJECUTADO	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	
AOI00129705260 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ANDINO DE CAYNA EN EL CULTIVO DE PAPA RUC 20610812482 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129705261 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA ROSA DE TORRE JIRCA EN EL CULTIVO DE FRÍJOL RUC 20611025352 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
AOI00129705262 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CASERIO DE PALMAPAMPA - SANTO DOMINGO EN EL CULTIVO DE MIEL DE ABEJA RUC 20611305801 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
AOI00129705263 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SECTOR CHAULLINCA HUAYRAJ EN EL CULTIVO DE PAPA RUC 20611146281 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
AOI00129705264 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS LAS GUERRERAS DE SAN CRISTOBAL DE NAUNAN EN EL CULTIVO DE PAPA RUC 20611153059 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129705265 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANANTIALES DE OLLACOTO EN EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO RUC 20607734161 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	
									EJECUTADO	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	
AOI00129705266 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN LOS PARIONA DE MARAYNIOC EN EL CULTIVO DE LECHE RUC 20610979972 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
AOI00129705267 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DEL INCENTIVO DE ASOCIATIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN LAS AMIGAS Y AMIGOS DE LA SELVA DEL PUEBLO ORIGINARIO IQUITO EN EL CULTIVO DE YUCA RUC 20609961342 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00129704455 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTALES SANTA ROSA LOS PALOS TAGNA EN EL CULTIVO DE OLIVO -RUC:20605313478 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129704457 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MONTAÑA AZUL LTDA. - COOPACMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20600200756 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00		
AOI00129704458 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES SAN ANTONIO PARTE ALTA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606433787 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
AOI00129704463 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN FLOR DE ALFA VERDE EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20606494433 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00129704464 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO MINASCUCHO - ASPROGAV MINASCUCHO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606921218 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02					UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									EJECUTADO	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00		











REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129701516 - PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO Y MONITOREO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS	UNIDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	8.00	5.00	15.00	11.00	11.00	14.00	12.00	19.00	17.00	16.00	17.00	159.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	8.00	5.00	15.00	11.00	11.00	14.00	12.00	19.00	17.00	16.00	17.00	159.00	
AOI00129701518 - DECLARACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE TACNA	UNIDAD REGIONAL DE TACNA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00129704759 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE ENGORDE DE GANADO SAN MARCOS EQUUECCO CHACAN LUCRE-ANTA EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20564257304 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
AOI00129704761 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PENACHI - KERGUER EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20607265624 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
AOI00129704763 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FLORICULTURA TTIKARY DE LA COMUNIDAD DE CHOCCO EN EL CULTIVO DE FLORES -RUC:20601502411 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
AOI00129704764 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA APEPA-VALLE DE SAN LORENZO EN EL CULTIVO DE MANGO - RUC:20601004284 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	
AOI00129704765 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL ARENAL DE HONORIA EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA -RUC:20394084574 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00	100.00
					EJECUTADO	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	47.00	
AOI00129704766 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DEL SECTOR MIJUN EN EL CULTIVO DE MELOCOTÓN -RUC:20608048511 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
AOI00129704767 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS CINCO ESTRELLAS DE HUANO HUANO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20608569317 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	
AOI00129704769 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HATUN RUNAS DE COLPA TUAPAMPA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20601084202 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
AOI00129704774 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTONIO BONZANO DE CHILLAMA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20600594631 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
AOI00129704776 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASCRI SAN FERNANDO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20602270794 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	
AOI00129704777 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHURIPAMPA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20606347953 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
AOI00129704779 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FAMILIA PICHARDO DE CORIS EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20603771517 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
AOI00129704780 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES NUEVA ESPERANZA DE CIUTAY EN EL CULTIVO DE PALTA - RUC:20602446019 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
AOI00129704781 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PANELEROS DEL VALLE CAÑERO DE JILILI EN EL CULTIVO DE PANELA -RUC:20606762021 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	
AOI00129704783 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEÑOR DE LA AGONIA DE PAUCARBAMBA EN EL CULTIVO DE MAIZ -RUC:20603921691 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
AOI00129704784 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOLIDARIOS LOS PANELEROS DE MONTERO EN EL CULTIVO DE PANELA -RUC:20606823674 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
AOI00129704785 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y APICULTORES PENCAYO EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20603065230 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704788 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA FAMILIA HUANAY - AHUAYCHA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20604075727 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129704790 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIVIL SUMAQ WINAY DE CENTRO POBLADO HUANCAS EN EL CULTIVO DE KIWIHA - RUC:20603727887 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704791 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS LA UNION DE SAN PABLO - APC LA UNION DE SAN PABLO EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20607205524 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
AOI00129704792 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JUDA PARIAC EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20604771286 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
AOI00129704793 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL NUEVO PORVENIR- EL REJO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20604555176 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
AOI00129704794 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORIDA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20140181405 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
AOI00129704796 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA OPA CHAMELICO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607291986 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00
AOI00129704797 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VISTA ALEGRE DE CHINGAMA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20604847916 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00
AOI00129704798 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FAMILIA ABREGU DE HUARIBAMBILLA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20605093745 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
AOI00129704799 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN LORENZO DE LALAQUIZ EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20607382604 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	44.00
AOI00129704803 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CACAOTEROS SAN MIGUEL ARCANGEL EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20607551686 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
AOI00129704804 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE COTOMONILLO - AUCAYACU EN EL CULTIVO DE ARROZ - RUC:20528919228 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
AOI00129704806 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA LOS APUS DE LAS HUARINGAS DE HUANCABAMBA EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608371291 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00
AOI00129704807 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR EN EL CULTIVO DE PLÁTANO - RUC:20156699935 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
AOI00129704809 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PERFILES COFFEE PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20605569481 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00
AOI00129704810 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TURISMO DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERU EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20608488015 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
AOI00129704813 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICSHO PAMPA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20606876573 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
AOI00129704814 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA MICROCUENCA SAN JERONIMO MATZURINIARI-PANGOVA VRAEM EN EL CULTIVO DE CAFÉ - RUC:20600886437 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00129704815 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CORANI CUPI APAC EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606535636 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00129704817 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIO COMUNAL DE GOYAR PUNTA DEL DISTRITO DE UMARI EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20608389734 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
AOI00129704818 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS LOS FUERTES DE PUNPUNYA EN EL CULTIVO DE CUY -RUC:20605804714 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
AOI00129704820 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE YURAGMARCA EN EL CULTIVO DE PAPA -RUC:20606810122 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00
AOI00129704821 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA DE LA PARCIALIDAD CENTRAL JORATA EN EL CULTIVO DE ENGORDE DE VACUNO -RUC:20605867112 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
AOI00129704822 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MULTIPLES NUEVA GENERACION DE CHAPASANI EN EL CULTIVO DE LECHE -RUC:20606606550 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704824 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE CACAOTEROS CURIMANA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20605870717 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00
AOI00129704826 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CERRO BLANCO EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20606451122 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	72.00
					EJECUTADO	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	72.00
AOI00129704827 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES BENITO ESCOBAR DEL CENTRO POBLADO DEL PUSUYO - ILAVE EL COLLAO PUNO. EN EL CULTIVO DE QUINUA -RUC:20600414195 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00
AOI00129704828 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ISHANGA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20606524154 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00
AOI00129704829 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANDA Y ANEXOS EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20573256311 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00
AOI00129704830 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGRARIA DE COLIPA EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20607297780 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
					EJECUTADO	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
AOI00129704831 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CAFETALERA SANTA ANA - PERÚ EN EL CULTIVO DE CAFÉ -RUC:20603394446 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
AOI00129704833 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FRONTERA VIVA DEL BICENTENARIO EN EL CULTIVO DE NARANJA -RUC:20607152641 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
					EJECUTADO	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
AOI00129704834 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASERIO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20608164058 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00
AOI00129704836 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION CIELO AZUL HERMANOS MINCHAN EN EL CULTIVO DE FRESA -RUC:20605673431 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00129704837 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LIMON DE BRUJAS ALTAS , TACURAL . SAN JUAN DE LA VIRGEN EN EL CULTIVO DE LIMÓN -RUC:20606999918 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00
					EJECUTADO	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00
AOI00129704838 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA AGRARIA VALLE DEL MONZON CAV MONZON EN EL CULTIVO DE CACAO -RUC:20600720733 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
AOI00129704839 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE	UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00









AOI00129705735 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL DISTRITO DE AHUAYRO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00		
AOI00129705735 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE HUARACCO OCCO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		
AOI00129705736 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QANTU WAYTA SORAYA, AYMARES - APURIMAC APAQW- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		
AOI00129705737 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES INNOVANDO LA AGRICULTURA - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
AOI00129705738 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SUR- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705739 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS PARAMOS DE CALABOZO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		
AOI00129705740 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION EL VALLE ESCONDIDO HUALLAMAYO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		
AOI00129705741 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION SAN JUAN DE ARAY- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		
AOI00129705742 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE MUJERES HUITOTAS DE PUCAURQUILLO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00		
AOI00129705743 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION SELVA SOSTENIBLE- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705744 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ROSA DE SOTCCOMAYO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		
AOI00129705745 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SECTOR PALCACHA, CHAUCAVILCA, COTAHUASI. PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705746 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAPRILAC DE HUAMBO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705747 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QURISHARI - SEMAN APQUIS- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00		
AOI00129705748 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE CRIANDERAS Y PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE ZAPOTAL - MORROPÓN- EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705749 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AWAJUNI AJAKJI AMPIMATAI DEL ALTO MAYO - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705750 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION DE RECOLECTORES DE CASTAÑA ORGANICA DE MADRE DE DIOS ARCOMAD - EEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
AOI00129705751 - CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PEMRI 2024.		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00		
AOI00129705752 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA DE ASOCIACION AGROPECUARIA PRODUCTOS DE IMPERIAL ASAPRIM- EEMRI 2024..		UNIDAD DE MONITOREO	Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00		
AOI00129705753 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHURICANCHI - CARAGACHI EN LA ELABORACION DE LECHE -RUC:20608842293-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02		UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	146.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	146.00		
AOI00129705754 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PALMICULTORES UNIDOS - UNIPALMAI EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA-RUC:20602153623-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02		UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	42.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	42.00		
AOI00129705755 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHIMA UMA EN EL CULTIVO DE CAFE -RUC:20606562455-POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02 -POAA PLANAF, PNA.10,PP121,AEI.01.02		UNIDAD DE MONITOREO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																		100.0		
AEI.01.03	I COFINANCIAMIENTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTOS EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.												FISICO	



CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00129700001 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
AOI00129700004 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE TESORERIA			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
AOI00129700005 - DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL PCC			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
AOI00129700006 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
							EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
AOI00129700016 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL			UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
AOI00129700746 - GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
AOI00129703550 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD			DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	16.00	5.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	5.00	16.00	5.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00129704343 - CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	12.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00		2.00
AOI00129704344 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA			UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	17.00	100.00		
							EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00		1.00	1.00
AOI00129705296 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ARCHIVO			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00
AOI00129701298 - ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		3.00	3.00
AOI00129701537 - CONDUCCION DE LA GESTION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA			DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	21.00	18.00	86.00	22.00	28.00	30.00	24.00	35.00	21.00	111.00	27.00	471.00	100.00		
							EJECUTADO	48.00	21.00	18.00	86.00	22.00	28.00	30.00	24.00	35.00	21.00	111.00	27.00	27.00		27.00	27.00
AOI00129701944 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PCC			UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00
AOI00129701946 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS DEL PROGRAMA			UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61.00	83.00	68.00	99.00	191.00	278.00	107.00	51.00	69.00	121.00	51.00	38.00	1,217.00	100.00		
							EJECUTADO	61.00	83.00	68.00	99.00	191.00	278.00	107.00	51.00	69.00	121.00	51.00	38.00	38.00		38.00	38.00
AOI00129701958 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA			DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	146.00	220.00	181.00	147.00	308.00	107.00	100.00	245.00	276.00	273.00	167.00	2,400.00	100.00		
							EJECUTADO	170.00	146.00	220.00	181.00	147.00	308.00	107.00	100.00	245.00	276.00	273.00	167.00	167.00		167.00	167.00
AOI00129701959 - COORDINACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DESCONCENTRADAS			DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	19.00	23.00	38.00	21.00	24.00	18.00	33.00	31.00	28.00	27.00	14.00	298.00	100.00		
							EJECUTADO	22.00	19.00	23.00	38.00	21.00	24.00	18.00	33.00	31.00	28.00	27.00	14.00	14.00		14.00	14.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:</b>																		<b>100.0</b>					

**AEI.06.06 II MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDAGRI**

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00129705406 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00
							EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
AOI00129705587 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD			UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	7.00	13.00	6.00	6.00	47.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	7.00	13.00	6.00	6.00	6.00	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:</b>																		<b>100.0</b>			

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	99.90
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :	99.96
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :	97.45

**TABLA RESÚMEN**

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	876
Acciones Estratégicas			1	5	-	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	876
Actividades Operativas (Ejecución física)		2	2	872	0	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

**ALERTAS IDENTIFICADAS:**

El reporte de seguimiento extraído del aplicativo CEPLAN v.01 no refleja la ejecución presupuestal, el detalle de dicha información se encuentra detallado en el informe. AEI.01.03: 01 AO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGRARIA A NIVEL NACIONAL, con reducido número de PRPA formulados (09), debido a que las OA no han cumplido con los requerimientos documentarios requeridos en el instructivo. AEI.06.03: 01 AOI SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONCURSABLES, con limitada participación de los funcionarios de los GORE's y GOLO's a las reuniones virtuales convocadas por PROCOMPITE AGROIDEAS.

**NOTAS:**

- (1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como  $(\text{ejecución acumulada} / \text{programación acumulada}) * 100$ .
  - b) Si es "No Acumulado", , como el promedio de  $(\text{ejecución} / \text{programación}) * 100$  de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I".
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P".
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.